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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En este trabajo monográfico se determinaron los estudios de demanda, 
socioeconómico, técnicos, presupuesto y beneficios del proyecto: Estudio a nivel 
de Perfil del proyecto “Empedrado de 1 km tramo: Fruta de Pan – Dibahil” en el 
Municipio de Rosita. 
Este documento consta de cuatro capítulos donde se reflejan los resultados 
obtenidos al realizar dichos estudios. 
El capítulo 1. Aborda generalidades del municipio de rosita y las comunidades de 
Fruta de pan y Dibahil, donde estará  ubicado el proyecto y se hace una 
explicación de la importancia de la construcción de 1 km de empedrado. 
 
En el capítulo  2. Se hace un estudio de demanda donde se describe el sitio del 
proyecto, mostrando la situación que da origen al problema, los inconvenientes 
que tienen tanto pobladores como ductores en la zona de estudio y la población 
que será y como será directamente beneficiada con este proyecto. 
 
El capítulo 3. Se crea un estudio técnico en donde se muestran las 
especificaciones técnicas a utilizarse para la construcción del proyecto, los 
estudios preliminares necesarios para que un proyecto inicie,  un estudio del 
tráfico vehicular de la zona y la ingeniería a aplicarse en el proyecto. 
 
En el capítulo 4. Se aborda un estudio económico del proyecto donde vemos los 
costos y beneficios que genera el proyecto, se aplica la fórmula del VAN para  
determinar si la inversión es rentable o no. 
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1.1 Introducción  
En Nicaragua las carreteras son las vías de transporte más utilizadas por la 
población, tanto para la movilización de pasajeros, como para el traslado de 
bienes, productos perecederos y no perecederos, mercadería, materiales y otros; 
estas son de mucha importancia para el desarrollo económico y social de un país, 
porque de ellas depende la buena circulación y movimiento de estos productos. 
Rosita es uno de los municipios de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, 
donde la actividad económica es la agricultura, la ganadería y principalmente la 
Minería; se ubica aproximadamente a 379 kilómetros de la cuidad capital 
Managua, con coordenadas Latitud Norte 13°53´ y Longitud Oeste 84°24′. 
El municipio tiene un clima subtropical muy húmedo, con precipitaciones anuales 
que oscilan entre los 1.900 y 3.290 milímetros² de agua. 
En este trabajo monográfico se pretende implementar un nuevo método de 
construcción vial como es el empedrado propuesto por el Ministerio de Transporte 
e Infraestructura (M.T.I) en conjunto con la Alcaldía Municipal de Rosita; este 
método es solo para las comunidades rurales donde no tienen mucha demanda o 
circulación de vehículos pesados. Con este se pretende minimizar sus costos de 
construcción, sus costos de mantenimiento utilizando los materiales y la mano de 
obra de la zona.  
El tramo de carretera en estudio inicia en la comunidad de Fruta de Pan y finaliza 
en la comunidad vecina de Dibahil del municipio de Rosita; Donde se propone la 
construcción de 1 kilómetro de empedrado de carretera que une estas dos 
comunidades, con el fin de mejorar su comunicación, su desarrollo económico, su 
transporte, y sobre todo mejorar su condición de vida. 
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1.2. Antecedentes  
La costa caribe norte se caracteriza por ser una zona muy húmeda con 
abundantes lluvias todo el año, es por ello que los caminos tienden a deteriorarse 
rápidamente, haciéndose charcas, lagunas y criaderos de sancudos. Esto nos 
conlleva a la aparición de enfermedades en la población, también afecta la rápida 
movilización, de las personas y vehículos. 
Desde la década de los años 80 la empresa MICON-ROSITA se dedicaba a la 
rehabilitación de carreteras en la zona del triángulo minero: Siuna, Rosita, y 
Bonanza, pero al desaparecer la empresa los caminos estuvieron abandonados 
por mucho tiempo sin tener una vía segura y rápida para la movilización. 
En los últimos años la Alcaldía de Rosita ha venido rehabilitando las carreteras del 
sector rural del municipio, con el fin de tener un mejor transporte, no obstante esta 
no puede cubrir con todas las comunidades y todos los caminos rurales 
deteriorados debido a su alto costo de reparación y mantenimiento.  
El tramo de carretera de las comunidades indígenas de Fruta de Pan – Dibahil no 
ha sido rehabilitado desde el año 2002 donde solo se realizó un movimiento de 
tierra ya que no se contaba con un buen presupuesto por parte de los gobiernos 
municipales.  
Estas comunidades se caracterizan por ser zona de producción agrícola, ganadera 
y también por la comercialización de materiales para la construcción, no obstante 
se les hace difícil transportar sus productos debido al mal estado en que se 
encuentra el camino. 
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1.3. Justificación  
El Empedrado en las comunidades de Fruta de Pan-Dibahil surge como una 
necesidad de mejorar las condiciones de la red vial, y contribuir de esta manera al 
bienestar socio- económico de la población que se caracterizan por ser zona de 
producción agrícola y ganadera.  
El tramo en estudio no cuenta con obras de drenaje en buen estado, lo cual en 
épocas de invierno hay sectores que quedan incomunicados esto por las 
corrientes de agua que deterioran el camino, por ende el acceso a las 
comunidades es más complicado debido a pegaderos, baches e inundaciones. 
En la actualidad se cuenta con una infraestructura vial deficiente en cuanto a la 
funcionalidad, seguridad y calidad del servicio lo cual influye negativamente en el 
acceso a servicios públicos, transporte de pasajeros y mercancías de productos 
cultivados. 
Los pobladores de la zona no cuentan con un servicio de salud digno ya que para 
poder llegar al centro de salud más cercano tienen que caminar largos tramos de 
carretera ya que el acceso a vehículos es imposible; estos se quejan a diario 
también por las charcas, el polvo que provocan enfermedades respiratorias, 
dengue, malaria, alergias en la piel entre otras. Y creen que es necesaria la 
reparación de esta carretera. 
Cabe mencionar que este lugar no cuenta con una ruta de transporte colectivo que 
facilite la movilización de estas personas al sector urbano. Con este proyecto se 
pretende beneficiar directamente en la calidad de vida de los habitantes de dichas 
comunidades. 
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1.4. Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo General  
 Realizar un estudio a nivel de Perfil del proyecto “Empedrado de 1 km 
tramo: Fruta de Pan – Dibahil” en el Municipio de Rosita. 
1.4.2 Objetivos Específicos  
  Cuantificar y establecer las necesidades del proyecto mediante un estudio 
de demanda. 
 Definir el tamaño, proceso, localización e Ingeniería del proyecto a través 
de un estudio técnico. 
 Elaborar un estudio socio económico para analizar la viabilidad de la 
inversión. 
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1.5. Marco teórico 
 
1.5.1 Estudio a nivel de perfil  
Esta fase tiene como finalidad, el estudio de todos los antecedentes que permitan 
formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de llevar 
a cabo la idea del proyecto.  
En la evaluación se deben determinar y explicitar los beneficios y costos del 
proyecto para lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación "sin 
proyecto", es decir, prever que sucederá en el horizonte de evaluación si no se 
ejecuta el proyecto. 
El perfil permite en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las alternativas 
propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. En esta fase 
corresponde además evaluar las alternativas técnicamente factibles.  
En los proyectos que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil muestra la 
conveniencia de su implementación, cabe avanzar directamente al diseño o 
anteproyecto de ingeniería de detalle. 
 
1.5.2 Componentes de la formulación 
Para cumplir con los objetivos planteados en este estudio se siguen una serie de 
pasos metodológicos que darán como resultado final el cuerpo del mismo. 
 
1.5.3 Estudio de demanda del proyecto 
Se realizara en la zona de influencia, con el fin de determinar y plantear a la 
comunidad las diferentes alternativas de solución, para el problema latente en la 
zona. El estudio de demanda se enfocara en la población objetivo y es el resultado 
de un proceso mediante el cual se determinaron los factores y/o condiciones que 
afectan el consumo de un bien o servicio. 
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 Para el análisis de la demanda se  toman las siguientes consideraciones: 
 Usuarios (población beneficiada directa e indirecta) 
 Tasa de crecimiento poblacional 
 Tamaño actual poblacional 
 Sexo o género de la población objetivo 
 Costumbres 
 Infraestructura  
 Características físicas de la zona 
 Nivel de escolaridad 
 Actividades económicas 
 Niveles de ingreso 
 Recursos disponibles 
 Ubicación urbana o rural 
 Existencia de servicios básicos 
 Presentación del problema a resolver 
 Definición y descripción de alternativas de solución  
 Situación del tránsito vehicular de la zona de Influencia  
 
1.5.4 Estudio técnico del proyecto 
Este estudio tendrá como objetivo, diseñar una función de realización que optimice 
el uso de recursos para obtener el producto deseado, demostrando técnicamente 
que el proyecto es factible, justificando la alternativa técnica seleccionada.  
Los factores que integraron al estudio técnico son: 
a) Tamaño del Proyecto  
Dimensionamiento, composición, y normas a utilizar.  
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b) Localización 
Macro localización: Ubicación geográfica del proyecto de manera general, 
Características físicas del medio, Delimitación del proyecto  
Micro Localización: Ubicación geográfica del proyecto de manera más 
específica, Características de la zona de influencia, Delimitación del proyecto. 
c) Ingeniería de proyecto  
Elección de la tecnología o alternativa, Proceso de producción o ejecución del 
proyecto, Actividades del proyecto a ejecutar, Especificaciones técnicas del 
producto a usar, Costo y alcance del proyecto. 
d) Organización 
Durante la ejecución y operación 
e) Aspectos legales 
1.5.5 Estudio económico del proyecto 
Los indicadores que se utilizarán para tal análisis son: el Valor Presente Neto 
(VAN), el cual nos mostrará en el presente el valor  de los flujos de dinero del 
proyecto, utilizando una Tasa Social de Descuento; la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) será otro indicador a utilizar, la cual representa la rentabilidad porcentual del 
proyecto considerando los flujos de dinero por año para luego hacer la 
comparación de la misma frente a la tasa de descuento; y finalmente se hará un 
análisis de sensibilidad para saber cómo afectaría la modificación de ciertas 
variables al atractivo económico del proyecto. 
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1.6 Diseño metodológico 
1.6.1. Metodología para el estudio de demanda 
Esta fase incluye revisar la documentación existente y contar con la colaboración 
de la Alcaldía de Rosita, MINSA, MTI y otras instituciones, las cuales facilitaran los 
estudios o datos que se hayan tomado anteriormente del área de influencia, se 
hará un informe de daños en la superficie del camino. 
1.6.2 Estudio de campo  
Para valorar en situ la condición actual del tramo y para valorar el mal estado del 
área de influencia, se realiza una visita al sitio para recoger información de campo. 
Se realizara una visita al sitio para recolectar información, hacer entrevista a los 
pobladores beneficiados de la comunidad. 
Revisar  la documentación existente con la colaboración de la Alcaldía de Rosita y 
con el Ministerio de transporte e Infraestructura (MTI). 
1.6.3 Análisis de la demanda y población 
Pretende conocer cuáles son las percepciones y valoraciones de la ciudadanía 
sobre un determinado servicio. En un contexto donde la ciudadanía pide cada vez 
más servicios y es más exigente y donde el entorno es cada vez más cambiante y 
competitivo, se hace necesario estudiar cuáles son sus necesidades y 
expectativas. 
1.6.4 Estudio de tráfico vehicular 
Las condiciones de operación de una carretera o red de carreteras o calles están 
representadas por los niveles de servicio. Los parámetros considerados para 
determinar los niveles de servicio son el volumen vehicular, la velocidad 
operacional, y  la demora promedio de los vehículos. 
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1.6.5 Análisis de producción 
Se apoyara en idear una valoración de actividades económicas de la zona de 
influencias y su cambio a partir del proyecto. 
Ya teniendo toda esta información recopilada, se dará la tarea de calcular los 
valores de los diferentes indicadores económicos.  
1.6.6 Metodología para determinación de localización optima 
Método cuantitativo de Voguel 
Este método se enfoca en el análisis de los costos de transporte, tanto de 
materias primas como de producto terminado. 
El método consiste en reducir al mínimo posible los costos de transporte destinado 
a satisfacer los requerimientos totales de demanda y abastecimiento de insumos. 
Se supone que: 
Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades 
embarcadas. 
Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogéneas. 
Los costos unitarios de transporte no varían de acuerdo con la cantidad 
transportada. 
 La oferta y la demanda deben ser iguales. 
Las cantidades de oferta y demanda no varían en el tiempo. 
No considera más efectos para la localización que los costos de transporte. 
Con la ubicación, magnitud y descripción del proyecto se representan de manera 
cuantitativa los costos y presupuestos de las alternativas propuestas, definiendo a 
su vez su metodología de ejecución. 
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1.6.7 Análisis económico  
El propósito básico del análisis económico orientado a proyectos es ayudar a 
diseñar y seleccionar proyectos que contribuyan al bienestar de un país y de sus 
habitantes.  
La aplicación de enfoques costo-beneficio y otros métodos similares de análisis 
económico sirve para determinar el máximo rendimiento de la inversión en un 
proyecto, facilitar una comparación racional de las posibles opciones y asegurar 
que las decisiones sobre inversión se adopten con responsabilidad. 
Valor Actual Neto (VAN) 
Este incorpora el valor del dinero en el tiempo en la determinación de los flujos de 
efectivo netos del proyecto, con el fin de poder hacer comparaciones correctas 
entre flujos de efectivo de diferentes periodos a lo largo del tiempo. 
El valor del dinero en el tiempo está incorporado en la tasa de interés (costo del 
capital) con la cual se convierten o ajustan en el tiempo, es decir en la tasa con la 
cual se determina el valor actual de los flujos de efectivo del proyecto.  
En resumen el VAN es definido como el valor presente de una inversión a partir de 
una tasa de descuento. Si se designa como Vt  al flujo neto de un período "n", 
(positivo o negativo) y se representa a la tasa de actualización o tasa de 
descuento por "k" (interés), entonces el Valor Actual Neto (al año cero) del período 
"n" es igual a: 
 
Bajo este indicador un proyecto será considerado viable si su VAN es positivo o 
cuando menos igual a cero, si su VAN es negativo, esto indica que el proyecto no 
es conveniente. 
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Los valores presentes individuales se suman y a este resultado se le resta el 
monto de la inversión, obteniéndose así el valor en el tiempo. 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Proporciona una medida de rentabilidad de la inversión en un proyecto. La TIR de 
un proyecto equivale a la tasa de interés que dicho proyecto le va a dar a quien 
invirtió en él.  
Este indicador refleja el rendimiento de los recursos invertidos, y se define como: 
La tasa de descuento a la que el valor actual neto de una inversión se hace cero, 
es decir cuando el VAN es cero.  
 
 
Es la máxima tasa de interés que puede pagarse o que gana el capital no 
amortizado en un período de tiempo y que conlleva la recuperación o consumo del 
capital. 
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2.1 Identificación del proyecto 
2.1.1 Situación que da origen al problema 
El tramo en estudio tiene una longitud de 1.00 km, que se localiza en el municipio 
de Rosita,  de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Inicia en la 
comunidad de Fruta de Pan y finaliza en la comunidad vecina de Dibahil, siendo 
estas dos comunidades indígenas. 
Las condiciones del camino son regulares y medianamente aceptables, teniendo un 
ancho de rodamiento que oscila entre 4.5 a 5.0 metros, deb ido  a  que  está 
limitado por las cercas existentes,  este tramo no cuenta con ningún tipo de drenaje 
longitudinal, por lo que la superficie del camino   sirve como plataforma para el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 
Debido a estas condiciones, en las épocas de verano e invierno producen 
afectaciones a la población en la salud y bienestar de sus hogares desmejorando 
la calidad de vida de los pobladores. 
2.1.2. Población de la zona de influencia 
El municipio de Rosita cuenta con una población total de 43,961 habitantes. De 
acuerdo a información proporcionada por la Alcaldía municipal de Rosita, dentro 
de las cuales 515 pobladores se encuentran en todo el sector del proyecto. 
Cuadro2.1.2. Población total del municipio de Rosita 
Descripción  Hombres Mujeres Total 
Municipio de Rosita  22,876 21,085 43,961 
Comunidad Fruta de Pan y 
Dibahil  
267 248 515 
Fuente: Alcaldía municipal de Rosita 
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2.1.3 Viviendas 
El área de influencia comprende 75 viviendas como parte del área de beneficiada 
del proyecto. 
Cuadro 2.1.3 Viviendas en la comunidad  
Comunidad Viviendas 
Estado 
de la 
viviendas 
    
Total 
Malo Regular Bueno 
Fruta de Pan Y Dibahil 75 42 27 6 75 
Fuente: Elaboración propia 
2.1.4 Educación 
Asimismo se refleja un número de 220 estudiantes en los niveles de primaria y 
secundaria que pertenecen a las comunidades. 
Tabla 2.1.4 Escolaridad   
Comunidad Primaria Secundaria Cantidad Estudiando 
Fruta de Pan Y Dibahil 156 64 220 
Fuente: Alcaldía municipal de Rosita 
2.2 Organización territorial 
El municipio de Rosita está organizado en 81 comunidades, mientras que en el 
área urbana está compuesta por 11 barrios. 
De acuerdo a la información proporcionada por la Alcaldía Municipal. La zona 
territorial indígena consta de 2 zonas que están integradas por 18 comunidades y 
la zona territorial mestiza consta de 6 zonas que están integradas por 53 
comunidades, ambas regiones netamente rurales. 
2.3 Infraestructura social 
2.3.1 Transporte 
El sistema de transporte se considera malo, debido a que la comunidad no cuenta 
con transporte interurbano por la mala condición del camino. 
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La población se moviliza a pie, en bicicleta y a caballo; de vez en cuando utilizan 
taxis por la necesidad de llagar más rápido o emergencias que a meritan un medio 
de transporte más seguro aun cundo esto los genera un mayor costo. 
2.3.2 Energía Eléctrica  
El municipio cuenta con servicio de energía pública domiciliar a cargo de la 
Empresa ENEL, interconectado al sistema nacional. La comunidad cuenta con el 
servicio en todas las viviendas, sin embargo de acuerdo a información 
proporcionada por los pobladores y el líder de la comunidad hay sectores que no 
cuentan con el servicio. 
2.3.3 Agua potable 
Según información proporcionada por el área de planificación y desarrollo 
municipal, a nivel urbano las conexiones domiciliares, cubren el 45% de las 
viviendas urbanas, es decir que hay déficit para cubrir el total de las demandas. 
El sistema es administrado por la entidad de ENACAL el cual tiene 2 pozos; sin 
embargo, en algunos sectores se carece de abastecimiento por lo que muchos 
deciden almacenar para poder resolver la demanda del vital líquido.  
Las comunidades de Fruta de Pan y Dibahil no cuentan con el servicio de agua 
potable y se suministran de aguas superficiales (Rio Dibahil) o pozos cercanos en 
propiedades privadas que les permiten almacenar en diferentes recipientes para 
consumo humano. 
2.3.4 Cultura  
Como el municipio es multiétnico (sumos, misquitos, creoles y mestizos), cada 
etnia tiene sus propias fiestas, las que se celebran principalmente en las 
comunidades rurales, manteniendo las costumbres de sus antepasados. 
Las comidas típicas son el wabul hecho con plátanos, yuca o quequisque y la 
buña, hecha con pihibaye, yuca y frutas del período. 
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2.3.5 Comunicación 
La comunicación es uno los servicios de menor cobertura territorial en el 
municipio, principalmente se concentra en el área urbana. Las limitaciones 
fundamentales que determinan la falta de este servicio en gran parte del 
municipio, son la zona montañosa que no permite la transmisión hacia las 
diferentes comunidades. 
2.3.6 Instituciones y organismos 
El municipio de Rosita cuenta con la presencia de las instituciones del estado tales 
como: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Policía Nacional, Juzgado 
Local, también cuenta con instituciones financieras entre ellas , La Fise Bancentro, 
Caruna, Acodep y Comutrim R.L. 
Toda la población urbana y rural hace uso de los servicios de las diferentes 
instituciones, en ese sentido también la construcción de la obra vendrá a 
beneficiar a este sector, se estima que va a incrementar la demanda de usuarios. 
2.4 Encuesta a la población 
El número de encuestas dirigidas a la población que transita en las calles del 
barrio fue definida tomando como base la cantidad de población del mismo. 
Por lo tanto, se cuenta con los datos siguientes para calcular el tamaño de la 
muestra:N= 2,364  
z= 1.96 (para un grado de confianza del 95%) 
p= 0.5 
q= 0.5 
e= 10 % 
Por lo que el tamaño de la muestra es el siguiente: 
n =   _____1.96² (2,364) (0.5) (0.5)_____ 
         0.1² (2,364 - 1) + 1.96² (0.5)(0.5) 
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2.4.1Resultado de las encuestas 
Las encuestas se realizaron en el tramo en estudio, tratando de distribuir su 
número entre toda la población: estudiantes de secundaria, amas de casa y 
personas que viajaban al trabajo. El formato de la encuesta puede verse en el 
Anexo 3. 
Cuadro 2.4.1 Personas encuestadas 
Sexo Frecuencia 
Masculino 70 
Femenino 83 
TOTAL 153 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.2 Edades de Población 
Cuadro 2.4.2 Edades de la población entrevistada 
Edad Frecuencia 
0-5 0 
6 15 8 
16-24 45 
25-30 66 
31-60 29 
61 a + 5 
TOTAL 153 
Fuente: Elaboración Propia   
2.4.3 Opinión de la población sobre el estado del tramo 
Cuadro 2.4.3  Opinión de la población sobre el estado del tramo  
¿Qué opinión tiene sobre la vía actual? Frecuencia 
Buenas Condiciones 0 
Regulares Condiciones  65 
Malas Condiciones 88 
TOTAL 153 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.4 Medio de transporte 
 Cuadro 2.4.4 Medio para de transporte 
Que medio utiliza para transportarse Frecuencia 
Vehículo propio 0 
Moto 1 
Bicicleta 29 
A pie 104 
Otros 19 
Total 153 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4.5 Datos de la encuesta aplicada a pobladores 
A continuación se muestran resultados de las encuestas aplicadas tanto a 
pobladores como a conductores del área del proyecto en estudio. 
Figura 2.4.5 Inconvenientes que produce al mal estado de la vía 
Fuente: Elaboración propia 
De el grafico anterior se puede deducir que el 58% de la comunidad en estudio 
menciona que para esta zona no hay transporte colectivo por lo cual el 18% de 
ellos recalca que demoran en llegar a su destino, el 11% dijo que en esta vía 
existe mucha proliferación de polvo en épocas de verano, teniendo también el 7% 
de los mismos remarcando el hecho de que sus hogares se inunda en épocas de 
invierno y el 6% opino que debido al mal estado de la vía presentan negatividad de 
parte de los taxistas para ingresar a esta zona. 
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2.4.6 Afectaciones por enfermedades 
 
 
  Figura 2.4.6 Enfermedades provocadas por el mal estado de la vía  
 
Fuente: Elaboración propia 
Los gráficos anteriores están estrechamente ligados. Donde un 77% de los 
encuestados opina que el mal estado de la vía si ocasiona enfermedades siendo 
la mayor consecuente con un 43% las enfermedades respiratorias, un 16% 
diarrea, en un menor caso de 9 % las enfermedades dermatológicas y el 32% de 
la población cree todas estas enfermedades antes mencionadas si son una 
consecuencia del mal estado de la vía. 
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2.4.7 Población a contribuir con el Proyecto 
 
 
Figura 2.4.7 Población a contribuir con el Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De lo anterior podemos deducir que un 88% de las personas encuestadas están 
dispuestas a aportar en la ejecución del proyecto y que el 59% de ellas contribuiría 
con mano de obra, un 36% monetariamente y un 6% no responde porque no sabe 
si estará trabajando en la época de ejecución del proyecto. Pero muestran sumo 
interés en la ejecución del proyecto. 
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2.4.8 Formato de encuesta de origen y destino 
El propósito de una encuesta de origen y destino, es tener una idea de las razones 
por las cuales las vías presentan una determinada demanda. Esta puede ser de 
carácter comercial, Social, creativo que generan altos y bajos flujos de vehículos 
en determinado tramo a analizar. 
La encuesta además de ofrecer como resultado los datos antes mencionados, 
refleja datos como: tipología de los vehículos circulantes y demanda de 
combustible en la zona. 
El tipo de formato utilizado para este análisis consta de los siguientes puntos: 
Información general: Se recolectan datos que conciernen a la ubicación del 
encuestador, identificación de este. 
 
Tipo de vehículo: Este  dato proporciona al igual que la hoja de conteo vehicular, 
el tipo de vehículo que ha sido encuestado. 
 
Información del vehículo: Refleja datos de las características mecánicas del 
vehículo dependiendo del tipo, marca y origen de esta. 
 
Información de viaje: Este punto refleja la esencia de la realización de la 
encuesta, ya que muestra el origen y destino del encuestado. 
 
Información de carga: Este punto se realiza si el tipo de vehículo en su permiso 
de circulación emitido por transito nacional especifica que este puede transportar 
carga ya sea liviana o pesada. 
 
Observaciones: Sirve para escribir información que no se encuentre abarcada en 
esta encuesta o de cualquier anomalía que se pudo presentar durante la ejecución 
de dicha encuesta. Ver anexo 4. 
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2.4.9 Tipos de vehículos 
La encuesta fue realizada paralela al conteo vehicular. A continuación se muestran 
los resultados de las 29 encuesta. 
Cuadro 2.4.9  Tipos de vehículos 
Tipo de vehículo  Encuestas  
Bicicletas 19 
Motos  6 
Autos 2 
C2 1 
C3  1 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4.10 Información de los viajes  
Cuadro 2.4.10 Información de viajes 
Origen y destino  Cantidad  
Rosita - Fruta de Pan  4 
Rosita - Dibahil 6 
Fruta de Pan - Dibahil 8 
Dibahil - Fruta de Pan 5 
Fruta de pan – rosita 6 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4.11 Motivos de Viaje  
Cuadro 2.4.11 Información de viajes 
Causas de viajes  Cantidad 
Trabajo 16 
Negocio  8 
Social 5 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.12  Encuesta a conductores en la vía 
Se realizó una encuesta dirigidas a conductores que transitan por el sector de 
Fruta de Pan a Dibahil, con el objetivo de conocer la problemática que está 
afectando el tramo de carretera en estudio según su opinión.   
 
Figura 2.4.12  Estado física de la vía  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Observando este grafico podemos deducir que de un 100% de los conductores 
encuestados la mayoría con un 75% nos respondió que la vía se encuentra en un 
estado malo y solo un 25% dijo que estaba regular. 
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Figura 2.4.13 De qué manera afecta el mal estado de la vía   
 
Fuente: Elaboración Propia 
Con este grafico podemos constatar lo que los conductores opinan acerca del mal 
estado de la vía y de qué manera les afecta verdaderamente a ellos, teniendo así; 
un 35% de los mismo donde expresan que su mayor afectación es el deterioro del 
vehículo y de igual manera un 35% afirmo tener demoras en llegar a su destino y 
en menos porcentaje con 30 un mayor consumo de combustible. 
2.5 Definición del problema 
La problemática que se analiza es el mal estado del tramo de carretera, 
enfocándose específicamente de la comunidad Fruta de Pan hacia la comunidad 
vecina Dibahil, para esto se retoman algunos de los factores antes expuestos que 
son los causantes del deterioro de la vía. 
El principal factor que ha dado origen a la problemática del deterioro continuo del 
tramo en estudio y las calles y caminos del municipio de Rosita en general,  son 
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los cambios climatológicos, por un lado las fuertes lluvias y por otro el sol y las 
fuertes ráfagas de viento que se dan en algunas épocas del año, erosionando el 
suelo existente. 
De los factores más relevantes el de mayor atención son las fuertes corrientes que 
bajan de la parte alta de la comunidad, arrastrando con ellas el material 
sedimentado depositándolo en las partes más bajas, creando cúmulos de este y 
de la basura arrastrada en algunos puntos. 
Este proyecto es uno de los componentes que ayudaría a mejorar el estado de las 
vías, de tal manera hay que desarrollar componentes complementarios tales como 
el revestimiento del tramo de carretera base de empedrados y  complementar las 
obras de drenaje menor ya iniciadas construyendo cunetas en donde haya 
carencia de ellas y vados en las intercepciones para que se conduzca el agua 
sobre las cunetas. 
2.5.1 Afectación en la circulación vehicular 
El mal estado de la vía afecta el transporte de vehículos en la zona de la 
comunidad Fruta de pan a Dibahil, ocasionando que los vehículos no circulen o 
que se deterioren al tener acceso a calles en mal estado. 
Se produce un deterioro más rápido de los vehículos ya que por el mal estado del 
tramo pueden sufrir con el tiempo algún desperfecto en las rótulas, terminales, 
amortiguadores y suspensión, así como, el rápido desgaste de las llantas. 
2.6 Matriz de Marco Lógico 
La Matriz de Marco Lógico (MML) permite tener una visión clara de los alcances 
del proyecto tomando en cuenta a los involucrados en el mismo y considerando 
los alcances del mismo. Esto permite reforzar los hallazgos de las encuestas. 
A continuación se presenta el análisis de involucrados, el árbol de problemas, el 
árbol de objetivos y la matriz de marco lógico de la  situación encontrada en el 
barrio, así como las posibles soluciones a la problemática planteada. 
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Cuadro 2.6.1 Análisis de Involucrados 
Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y mandatos 
Pobladores de 
las 
comunidades 
Tener vías en buen estado físico. 
Mejor acceso peatonal y vehicular a las 
comunidades  
Buenas condiciones higiénicas y 
ambientales. 
Charcas sobre las calles. 
Enfermedades debido a la contaminación 
ambiental... 
Mayor tarifa de taxis y acarreos. 
Organización del barrio. 
Aporte económico. 
Mano de obra calificado y no calificada 
Población 
estudiantil 
Mejores condiciones  físicas de las calles 
que faciliten el tránsito hacia el centro de 
estudios. 
Corrientes superficiales que dificultan la 
circulación peatonal. 
Impuntualidad en la hora de llegada al 
centro de estudio. 
Demandas a las autoridades 
competentes 
Colaborar en planes de jornadas de 
limpieza. 
Sector 
transporte 
público y 
privado. 
Vehículos en buen estado técnico – 
mecánico. 
Reducción de los gastos de operación y 
mantenimiento. 
Obtención de mayores ingresos 
económicos (Transporte Público). 
Deterioro técnico mecánico de los 
vehículos. 
Aumento en los gastos de operación. 
Aumento en los gastos de mantenimiento. 
Carencia de una carpeta de rodamiento 
adecuada. 
Ejercer presión sobre las autoridades 
competentes 
Crear comisión para la gestión de 
proyectos. 
Alcaldía 
Municipal de 
Rosita 
Garantizar el buen estado de las calles y 
caminos.  
Mejorar las condiciones de vida de la 
población. 
Reducir los riesgos ante desastres  
La población se queja del mal estado de las 
vías.  
Limitaciones en  presupuesto y medios 
necesarios para dar respuesta a las 
demandas de infraestructura vial. 
Se cuenta con modulo constructivo y 
equipo técnico para el diseño, 
formulación y seguimiento de proyectos. 
Gestión de recursos con los  
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Figura 2.6.2  Árbol de Problemas: Causas – Efectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Tramo en mal estado en las comunidades de Fruta de Pan y Dibahil 
Aumento en la acumulación 
de basura y material 
sedimentado. 
Aumento en el arrastre de 
sedimentos  
Incremento de  corrientes 
superficiales de agua  
sobre la calzada en época 
lluviosa 
Uso 
inadecuado 
de las vías 
Aumento de 
enfermedades bronco-
respiratorias y diarreicas 
Aumento en el deterioro 
técnico mecánico de los 
vehículos 
Mala imagen 
estética de las 
comunidades  
Aumento en la 
formación de 
charcas sobre  
la vía 
Aumento de quejas 
sobre el mal estado 
de la vía 
Insuficiencia en 
presupuesto y medios de la 
Municipalidad para cubrir 
las demandas. 
Carencia de carpeta 
de rodamiento 
adecuada. 
Insuficientes obras 
de drenaje menor. 
Mayor  precio en 
las tarifas de taxis 
y acarreos. 
Deterioro en la calidad de vida de  los habitantes 
de las comunidades de Fruta de Pan y Dibahil 
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Figura 2.6.3 Árbol de Objetivos: Medios – Fines  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tramo en mal estado en las comunidades de Fruta de Pan y Dibahil 
Disminución en la 
acumulación de basura y 
material sedimentado. 
Reducidas corrientes superficiales de 
agua sobre la calzada en época 
lluviosa. 
Disminución de  
enfermedades bronco-
respiratorias y 
diarreicas 
Disminución en el 
deterioro técnico 
mecánico de los 
vehículos Buena imagen 
estética de la 
comunidad 
Disminución en la 
formación de charcas 
sobre  
La carretera 
Mayor circulación de 
transporte público 
selectivo y acarreo. 
Disminución de 
quejas sobre el 
mal estado de la 
vía 
Suficiencia en presupuesto y 
medios de la Municipalidad 
para cubrir las demandas. 
Existencia de una carpeta 
de rodamiento adecuada. 
Menor precio en 
las tarifas de taxis 
y acarreos. 
 
Mejora en la calidad de vida de  los 
habitantes de las comunidades de Fruta de 
pan  y Dibahil 
Suficientes obras 
de drenaje 
menor. 
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Cuadro 2.6.4 Matriz de Marco Lógico 
Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Fin:  
Mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de las 
comunidades de fruta de pan 
y Dibahil. 
Reducidos los malestares y 
quejas de los pobladores. 
Mejorada la imagen estética 
de la comunidad 
Mayor facilidad de tránsito 
peatonal y vehicular. 
Reducir las enfermedades 
bronco-respiratorias, 
causado por el 
estancamiento de las aguas. 
Aumento del sentimiento de 
bienestar de la población. 
Reducir en un 80 % las quejas a 
causa de la acumulación de 
basura 
Mejorar en un 100 % la imagen 
estética de la comunidad. 
Aumentado en un 20 % la 
afluencia vehicular y peatonal. 
Reducida las afecciones de las 
enfermedades bronco – 
respiratorias y diarreicas meses 
después de finalizado el 
proyecto. 
Encuestas a los pobladores. 
 
Encuestas a los pobladores. 
 
fotografías, 
Encuestas a los pobladores 
Encuestas a los pobladores 
Visitas al sitio 
Encuestas a los pobladores 
Informes del MINSA 
 
Que la Alcaldía construya las 
obras necesarias para mitigar 
los problemas del mal estado 
de las calles.  
La población tiene conciencia 
de que es perjudicial para su 
salud botar la basura en la vía. 
Buena funcionalidad de las 
obras construidas en el 
proyecto 
Que la población no bote 
basura en sitios inapropiados.  
 
Propósito 
Mejorado el estado físico de 
las calles que cubre las 
comunidades de fruta de pan 
y Dibahil. 
 
Mejoradas las vías 
contempladas a 4 meses de 
iniciado el proyecto. 
Actas de recepción final. 
Visitas al sitio. 
Visitas de Campo, 
fotografías,  Opinión de 
beneficiarios oral y escrita     
Evaluación del Proyecto 
 
Que exista disponibilidad de 
recursos financieros en 
instituciones financieras  
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2.7 Alternativas existentes para dar solución al problema  
Para el revestimiento de la calzada, existen tres tipos de pavimentos conocidos 
que se detallan a continuación: 
Pavimento Flexible (a base de asfalto). 
Pavimento Rígido (a base de concreto hidráulico). 
Pavimento Semi – Flexible. (a base de adoquín tipo tráfico) 
Pavimento Rígido (a base de empedrado con piedra bolón) 
Este último método propuesto y diseñado por el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI). 
Para cada una de las tres alternativas se hará un análisis técnico y económico 
para decidir cuales la más conveniente. 
2.7.1 Descripción de la alternativa de solución 
Construir 1 kilómetro de carretera con carpeta de rodamiento de piedra bolón 
(empedrado), entre las comunidades de fruta de pan - Dibahil; con un ancho de 
rodamiento de 5ml y dándole un espesor entre 20-25 cm de bolón; proporcionando 
así una mejor red de infraestructura vial que ayude a evacuar mejor las aguas 
pluviales y mejorando el acceso entre estas comunidades. 
2.7.2 Ventajas de la alternativa 
El empedrado presenta las siguientes ventajas con respecto a su construcción:  
Menor tiempo en su ejecución. 
No requiere de mano de obra especializada. 
Su costo de construcción es menor que el de otras alternativas (asfalto, 
adoquinado, concreto hidráulico). 
Los materiales a utilizarse como son arena y piedra bolón se encuentra en la zona. 
Genera un alto porcentaje de empleo al ser mano de obra no calificada. 
Buena resistencia y durabilidad. 
Fácil Mantenimiento. 
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2.8 Beneficiarios del proyecto 
Con este proyecto se pretende beneficiar de manera directa a 515 personas que 
habitan en las comunidades de fruta de pan y Dibahil. Estas personas son las que 
perciben los efectos de manera directa, siendo lo más sentido las afectaciones de 
enfermedades bronco pulmonares, disminución en la circulación del transporte 
público, esto como consecuencia de los factores antes expuestos. 
Se realizara este proyecto con el fin de mejorar el nivel de vida de los pobladores 
que circulan para comunicarse con otras áreas urbanas, mediante la reducción de 
los costos de transportes y costos de producción de la zona de influencia del 
proyecto. 
El proyecto puesto en operación beneficiará a la comunidad de la siguiente 
manera: 
Desarrollo social e la comunidad obteniendo mejor nivel de vida. 
Mejoramiento de salud en la comunidad. 
Mejoramiento en el acceso para el tráfico de vehículos. 
Menos enfermedades. 
Mayores beneficios económicos.  
2.8.1 Beneficiarios Directos  
El caso urbano del municipio de Rosita, se divide en 11 barrios y el área rural en 
81 comunidades, el tramo en estudio incluye dos comunidades: Fruta de Pan y 
Dibahil.  
En la siguiente tabla se detallan el número de habitantes correspondiente a los 
barrios antes mencionados, que representan  los beneficiarios directos del 
proyecto. 
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Cuadro 2.8.1 Beneficiarios directos del proyecto  
Comunidades  Habitantes 
Fruta de Pan 276 
Dibahil 239 
Directos  515 
Fuente: Alcaldía Municipal de Rosita 
2.8.2 Beneficiarios Indirectos 
Los beneficiarios indirectos se muestran a continuación (Ver tabla 6.3), y 
corresponden a la población urbana y rural del municipio que no están ligados al 
proyecto. 
Cuadro 2.8.2 Beneficiarios Indirectos 
Zonas 
Habitantes Zona territorial 
Indígena 
Zona Cinco  2,406 
Zona Seis 1,674 
Zona territorial Mestiza   
Zona uno 5,457 
Zona dos 3,936 
Zona tres 7,723 
Zona cuatro 1,597 
Zona Cinco  3,969 
Zona Seis 2,073 
Total 28,835 
Urbana 43,961 
Fuente: Alcaldía Municipal de Rosita 
De la tabla anterior se puede determinar que existen zonas territoriales indígenas 
y zonas territoriales mestizas que pueden utilizar el tramo para acceder a su 
comunidad. 
La zona territorial indígena consta de 2 zonas que están integradas por 18 
comunidades y la zona territorial mestiza consta de 6 zonas que están integradas 
por 53 comunidades, ambas regiones netamente rurales. 
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Del total de los beneficiarios indirectos (28,835 habitantes) de la zona rural y 
(43,961) de la zona urbana. 
 
De manera indirecta se verá beneficiada la población en general, sobre todo los 
pobladores de las comunidades aledañas que transitan por esta vía para la 
realización de sus actividades diarias, especialmente a los estudiantes que para 
asistir a sus centros de estudios circulan por estas vías. 
2.9 Población Demandantes 
Los demandantes son los pobladores 515 habitantes de las comunidades de Fruta 
de pan y Dibahil, y los sectores circundantes. 
La mayor necesidad de la población de este sector es tener una carretera en buen 
estado físico, revestidas mediante una carpeta de rodamiento adecuada que 
proteja la capa base y con obras de drenaje menor que conduzcan las corrientes 
de aguas para evitar que se escurran sobre la calzada, permitiéndoles 
movilización fluida y eficiente, reducción en los tiempos de desplazamiento, 
incrementar la higiene comunal y el nivel de vida. 
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2.10 Caracterización socio-económica de la zona 
El nivel de pobreza de un municipio se determina a través de la medición de 
indicadores como: hacinamiento, vivienda inadecuada, servicios insuficientes, baja 
educación y dependencia económica. 
Los criterios para la estratificación de los hogares es: si todos los hogares tienen 
satisfechas sus necesidades básicas, son considerados no pobres; los que tienen 
descubierta una necesidad básica, se define como hogares  pobres no extremos; 
los que tienen dos o más necesidades básicas  insatisfechas se consideran 
hogares pobres extremos. 
A continuación mostraremos como es el comportamiento del área de influencia del 
proyecto en cuanto a: 
Comunidades beneficiadas del proyecto 
Sexo al que pertenecen 
Edad de los habitantes 
Nivel de Escolaridad 
Ocupación u Oficio 
Servicios existentes en el área del proyecto 
Estado de las viviendas 
Todo esto lo realizamos a través de una encuesta dirigida a estas dos 
comunidades. Ver anexo 6. 
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2.10.1 Comunidades beneficiadas por el proyecto 
Dentro de las comunidades beneficiadas tenemos a Fruta de pan y Dibahil y en el 
siguiente grafico lo dividimos en número de habitantes  por zona para tener un 
dato exacto de los beneficiarios por cada comunidad. 
A qué comunidad pertenece   
N Válido 515 
Perdidos 0 
A qué comunidad pertenece? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido fruta de pan 239 46.4 46.4 46.4 
Dibahil 276 53.6 53.6 100.0 
Total 515 100.0 100.0  
 
En este grafico podemos notar que tenemos una población total de 515 habitantes 
dentro de los cuales 239 pertenecen a la comunidad de Fruta de pan y 276 
pertenecen a la comunidad de Dibahil; esta población será la directamente 
beneficiada con el proyecto. 
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2.10.2 Sexo de la población  
Con las siguientes tablas y gráficos determinamos la cantidad de hombres y 
mujeres beneficiadas por el proyecto 
Estadísticos 
Cuál es su sexo   
N Válido 515 
Perdidos 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este grafico podemos notar que la población es mayormente masculina con 
un porcentaje de 52 y la femenina menor con un porcentaje de 48 lo cual nos 
indica que con este proyecto se beneficiara mayormente con empleo a la parte 
masculina. 
Cuales su sexo 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Femenino 248 48.2 48.2 48.2 
Masculino 267 51.8 51.8 100.0 
Total 515 100.0 100.0  
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2.10.3 Edad de los habitantes 
Con las siguientes tablas mostramos la edad de la población beneficiada. 
Estadísticos 
¿Cuál es su edad?   
N Válido 515 
Perdidos 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este grafico podemos notar que tenemos una población bastante joven 
porque la mayoría de los habitantes se encuentra entre la edad de 6 a15 años de 
edad seguido por los de 25 a 30 años de edad. 
 
Cuál es su edad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 0-5 93 18.1 18.1 18.1 
6-15 140 27.2 27.2 45.2 
16-24 121 23.5 23.5 68.7 
25-30 53 10.3 10.3 79.0 
31-60 94 18.3 18.3 97.3 
61 a + 14 2.7 2.7 100.0 
Total 515 100.0 100.0  
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2.10.4 Nivel de escolaridad de los habitantes 
En la comunidad se ubica el centro escolar “Fruta de Pan” que cubre los niveles 
de preescolar, primaria y secundaria para los habitantes de la zona. 
Estadísticos 
Cuál es su nivel de escolaridad? 
N Válido 515 
Perdidos 0 
 
Cuál es su nivel de escolaridad? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Iletrado 45 8.7 8.7 8.7 
No edad escolar 89 17.3 17.3 26.0 
Primaria Incompleta 254 49.3 49.3 75.3 
primaria completa 47 9.1 9.1 84.5 
secundaria Incompleta 72 14.0 14.0 98.4 
Secundaria completa 8 1.6 1.6 100.0 
Total 515 100.0 100.0  
 
 
Aun teniendo en centro escolar con cercano con este grafico nos damos cuenta 
que la población no logra alcanzar un nivel máximo de escolaridad con costo 
pueden llegar a aprender a leer y escribir ya que ni la primaria logran terminar. 
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2.10.5 Ocupación u Oficio 
Con las siguientes tablas observamos la principal actividad económica que 
desarrollan los habitantes de la zona tomando en cuenta que la mayoría de las 
mujeres son ama de casa. 
Estadísticos 
Ocupación u oficio   
N Válido 515 
Perdidos 0 
 
Ocupación u oficio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ganadería 24 4.7 4.7 4.7 
Agricultura 59 11.5 11.5 16.1 
Comerciante 56 10.9 10.9 27.0 
Ama de casa 106 20.6 20.6 47.6 
Estudiante 168 32.6 32.6 80.2 
No trabaja 102 19.8 19.8 100.0 
Total 515 100.0 100.0  
 
 
La principal activad económica en las comunidades de fruta de Pan y Dibahil, es el 
cultivo de granos básicos la comercialización de los materiales para la 
construcción (arena de rio y piedra bolón) es el principal ingreso económico para 
las familias. 
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2.10.6 Estado de las viviendas 
Con las siguientes tablas podemos notar que son muy pocas las viviendas 
existentes ya que por cada vivienda hay una o dos familias habitando en ella con 
un promedio de 6-7 habitantes por casa. 
Estadísticos 
Estado de la Vivienda   
N Válido 75 
Perdidos 440 
Estado de la Vivienda 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Malo 42 8.2 56.0 56.0 
Regular 27 5.2 36.0 92.0 
Bueno 6 1.2 8.0 100.0 
Total 75 14.6 100.0  
Perdidos Sistema 440 85.4   
Total 515 100.0   
 
En este grafico de pastel nos damos cuenta que de un total de 75 viviendas solo 6 
casas están en buenas condiciones, 42 de ellas son malas y 27 son regulares. 
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2.10.7 Letrina 
Los pobladores de la zona fueron beneficiados con un proyecto de letrinas en  el 
cual 51viviendas obtuvieron su letrina para uso  propio. 
Estadísticos 
Cuenta  Ud. con Letrina   
N Válido 75 
Perdidos 440 
 
Cuenta  Ud. con Letrina 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 51 9.9 68.0 68.0 
No 24 4.7 32.0 100.0 
Total 75 14.6 100.0  
Perdidos Sistema 440 85.4   
Total 515 100.0   
 
 
 
Podemos notar que un 68% de la población cuenta con su letrina gracias a la 
alcaldía municipal de Rosita que los beneficio con 1 letrina por vivienda y en un 
menor caso de 32% no cuentan con ella. 
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2.10.8 Servicios existentes en la zona 
2.10.8.1 Energía eléctrica   
El municipio cuenta con servicio de energía pública domiciliar a cargo de la 
Empresa ENEL, interconectado al sistema nacional.  
Las comunidades de Fruta de Pan y Dibahil también cuentan con el servicio de 
abastecimiento en la mayoría de las viviendas, sin embargo de acuerdo a 
información proporcionada por los pobladores y el líder de la comunidad hay 
sectores que no cuentan con el servicio, en tanto existen también otras viviendas 
que cuentan con energía eléctrica pero con conexiones ilegales. 
2.10.8.2 Pozo 
En estas comunidades no todos cuentan con un pozo ya que la mayoría se 
abastece del rio Bambana, de las 75 viviendas solo 18 cuentan con un pozo  y 1 
comunitario. 
2.10.8.3 Otros servicios. 
 
Servicios Si No 
Cable x  
Teléfono x  
 
En estas comunidades la telefonía claro y Movistar han puesto a la disposición sus 
redes a través de antenas y cables para la televisión y en la mayoría de las 
viviendas cuentan con su televisor con cable a un costo considerable para su 
bolsillo. 
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3.1 Localización del proyecto 
3.1.1 Macro localización 
El municipio de Rosita está ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte de Nicaragua, aproximadamente a 379 kilómetros de Managua, sus límites 
son: al norte con el municipio de Waspán, al sur con el de Prinzapolka, al este con 
los municipios de Puerto Cabezas y Prinzapolka, y al oeste con los municipios 
de Siuna y Bonanza sus coordenadas son Latitud Norte 13°53´ y Longitud Oeste 
84°24′. Se divide en 11 barrios y el área rural en 81 comunidades. 
Figura 3.1.1 Localización de la Costa Caribe Norte 
 
Fuente: INETER 
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3.1.2 Micro localización 
Este tramo de camino se ubica en la comunidad de Fruta de Pan hacia la 
comunidad vecina Dibahil, en el municipio de Rosita, de la Región Autónoma de la 
costa Caribe Norte (RACCN). 
 
Figura 3.1.2 Comunidad de Fruta de Pan 
 Fuente: Elaborado por Alcaldía de Rosita  
 
 
 
 
 
44 
 
3.2 Tamaño del Proyecto  
El proyecto consistirá en la construcción del tramo de carretera rural en la 
comunidad de Fruta de Pan hacía la comunidad vecina Dibahil del municipio de 
Rosita, mediante la formación de una estructura de pavimento compuesta por 
piedra bolón tipo tráfico de 3,500 psi, apoyados sobre una base estabilizada.  
Dentro de su área de influencia se encuentra la Escuela Fruta de Pan y  todo el 
poblado de la comunidad. El tramo tiene una longitud de 1 km. Está conformado 
por dos carriles de 2.50 metros de ancho a cada lado, teniendo un   ancho de 
rodamiento de 5 m. 
El pavimento a base de piedra bolón, con una vida útil  aproximadamente de 20 
años, siempre y cuando su ejecución se apegue a diseño, este método  es 
recomendable para calles a pavimentar que no tienen una gran demanda en su 
uso. 
3.2.1 Índice de serviciabilidad 
Serviciabilidad es la condición de un pavimento para proveer un manejo seguro y 
confortable a los usuarios en un determinado momento.  
Existen algunos criterios que se siguen para su elección, el principal criterio es un 
factor conocido como índice de serviciabilidad, este factor mide la calidad del 
pavimento para servir al tránsito que lo va a utilizar. 
3.2.3 Obras a desarrollar en el proyecto 
El área del proyecto para empedrado en la comunidad de Fruta de Pan es de 
5,000 m2. En el proyecto se plantean como parte de las obras 2,000 ml de cuneta 
o cuña y la señalización requerida por el proyecto. 
3.3 Estudio Topográfico 
Establecer BM auxiliares para un mejor control en la nivelación y alineamiento de 
la obra, quedando bien referenciados en la infraestructura existente. Esto para 
determinar el perfil longitudinal, secciones transversales y típicas. Ver anexo 7. 
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3.3.1 Levantamiento planímetro 
Definición de las tres rasantes naturales: izquierda, central y derecha. 
Definición de las tres rasantes de diseño proyectadas: izquierda, central y 
derecha. 
 Ubicación de las vías con ángulo de intercesión del camino y longitud del eje del 
camino en estudio. 
3.3.1 Levantamiento altimétrico 
Se realizan levantamientos altimétricos de camino reflejando los BM en las 
estructuras existentes o relevantes. 
Se levantan los niveles de todas las estructuras. 
No Descripción del equipo Cantidad 
1 Teodolito 1 
2 Trípode de aluminio  1 
3 Brújula 1 
4 Machete 2 
5 Barras 2 
6 Cinta métrica de 50 metros  2 
3.4 Estudio de suelo 
Los estudios de suelos se hacen con el propósito de conocer las diferentes 
características físicas y mecánicas de estos. 
Los métodos más empleados para determinar la clasificación de los suelos son: 
HRB, ASTM D-3282 (AASHTO M-145), Y SUCS. ASTM D-2487. Los resultados 
obtenidos al aplicar los diferentes ensayes son usados para consideraciones de 
carretera (pavimento). 
3.4.1 Sondeos sobre la vía    
Con el fin de conocer la naturaleza de los suelos existentes a lo largo del camino, 
se deberán efectuar sondeos manuales cada 100 m distribuidos a lo largo de todo 
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el tramo, con una profundidad de 1.00 m cada uno e igualmente sondeos en los el 
banco de material del municipio. Las herramientas utilizadas en este proceso son 
las siguientes: 
Palín Doble 
Posteadora  
Pala simple redonda 
Las muestras obtenidas en el campo se deberán examinar y clasificar en el 
laboratorio de suelo. 
La cantidad de sondeos debe de ser un total de 10, a cada 100 m en los 1,000 ml 
que comprende todo el tramo, y 3 sondeos en el banco de préstamo. 
3.4.2 Banco de Préstamo 
Cuadro 3.4.2 Distancia de Bancos de préstamo en Rosita 
Nombre del banco 
Distancia Proyecto - Banco 
(km) 
Propietario  
Fruta de Pan 4 Rodolfo Ingram 
Salida a bonanza 9 Milton García 
Fuente: Elaboración Propia 
La fuente de material adecuada para cimentación está conformada por grava 
limosa clasificándose del tipo A-1-a, su índice de grupo es cero. Tiene un CBR de 
93.1%, su densidad máxima es de 2,038 kg/mᶟ y su humedad optima de 7.4%, las 
recomendaciones del estudio de suelo se adjuntan y se consideran material bueno 
para terracería. Ver anexo 11. 
3.4.3 Estudio de laboratorio  
Las muestras obtenidas en los sondeos realizados y en las fuentes de materiales 
se someterán a los ensayos del laboratorio. Los suelos en estudio se clasifican por 
sistema H.R.B. (ASTM D-3282). 
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Tabla 3.4.3 Normas para estudio de suelo  
Tipo de Ensayo Norma ASTM Norma AASHTO 
Granulometría de los suelos   D - 422 T 27 - 88 
Limite liquido de los suelos  D - 423 T 89 - 90 y T 90 - 87 
Índice de Plasticidad de los suelos  D - 424 T 90 - 97 
Pesos unitarios    T 19 - 88 
Ensaye Proctor Estándar  D - 698 – 91 T 99 - 90 
Ensaye Proctor Modificado  D – 1557 – 91 T 180 - 90 
CBR, (Banco de material ) D-1883 - 73 T 193 - 81 
Fuente: Elaboración Propia 
Se hace uso de las especificaciones Nic.2000 que son las normativas en la 
administración y construcción de obras viales. En el arto. 107.03, sección 107 de 
esta normativa se especifican los ensayes que se deben practicar a los materiales 
empleados en la construcción de carreteras. 
3.4.4 Ensaye Próctor estándar 
La determinación de la compactación de los suelos es usada para incrementar su 
resistencia al esfuerzo cortante y así poder mejorar su compresibilidad y 
permeabilidad. La compactación en los suelos produce una disminución de sus 
volúmenes de vacío, remplazándolos por el agua adherida, por ello el suelo se 
encuentra saturado. 
3.4.5 Ensaye Próctor modificado 
La diferencia de este ensaye  con el proctor estándar radica únicamente en la 
energía de compactación empleada, del orden de 4.5 veces superior al estándar, 
esto se debe a la necesidad de emplear maquinarias de compactación más 
pesadas dado al aumento de la carga por eje experimentado por los vehículos.  
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3.4.6 Determinación de la resistencia de los suelos por medio del C.B.R 
Para el ingeniero de carreteras, el comportamiento mecánico del suelo es sin duda 
el factor más importante, los ensayes de este dan la mayor estabilidad mecánica 
posible, de forma que las tensiones se trasmitan uniforme y progresivamente. 
Para la realización del ensaye C.B.R, la muestra debe saturarse por un tiempo de 
cuatro días (96 hrs) antes de ejecutar el ensaye. 
3.5 Estudio de Transito 
Los análisis de transito juegan un papel muy importante en la elaboración de 
estructuras de rodamiento, ya que al realizar un estudio de transito nos damos 
cuenta de la situación actual en la que se encuentra el camino que se pretende 
construir o rehabilitar, estos estudios expresan la forma cuantitativa y 
cualitativamente la condición actual del tramo en estudio.    
El transito es una de las variables más importante en el diseño de pavimento, y su 
efecto en la estructura resistente depende de el volumen y composición de los 
vehículos que circulan sobre el pavimento, y la carga por eje y la configuración del 
eje de aplicación.  
Para registrar estos datos se colocan encuestadores en dos puntos, al inicio en la 
estación 0+000 y al final en la estación 1+000. Los conteos se hacen de forma 
manual, en períodos de 12 horas siguientes: 06:00 horas a.m. a 06:00 horas p.m. 
Los registros del tráfico se llevan por sentido y por hora y su correspondiente 
clasificación. 
Los estudios volumétricos de transito tienen el propósito de obtener datos 
estadísticos de flujo de tránsito que permite conocer el volumen de vehículos  que 
circulan por las vías de una ciudad o por las carreteras del sector rural. 
Dependiendo de los flujos vehiculares que se observen en el eje vial sujeto de 
estudio, es recomendable hacer una encuesta de origen-destino y de conteo 
volumétrico de tráfico en la zona de influencia del proyecto. 
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3.5.1 Formato de aforo vehicular  
El objetivo de realizar un conteo vehicular es determinar de forma precisa el 
comportamiento del tránsito de la zona de estudio y así estimar el Transito 
Promedio Diario Anual (TPDA). Ver anexo 8. 
El aforo vehicular se realizó por medio del formato que aparece en el anuario de 
aforo vehicular del año 2010 emitido por MTI donde aparecen especificadas las 
diferentes categorías de vehículo  y periodo de duración de conteo. 
3.5.2 Conteo Vehicular  
En los conteos se encontraron los diferentes tipos de vehículos; motos, autos, 
vehículos de carga. Las encuestas de origen y destino, cubrieron un periodo  entre 
las 6:00 am y 6:00 pm durante siete días de la semana. 
Para convertir los volúmenes de tráfico obtenidos por periodos horarios, en las 
estaciones de origen y destino encuestadas, el transito promedio diario anual para 
el año de la realización del estudio, se hace necesario introducir los siguientes  
factores de corrección y ajuste. Ver anexo 12. 
3.5.3  Análisis del aforo vehicular 
Se procesaron los datos de campo del aforo vehicular para determinar el Transito 
Diario (TD), este dato es importante al momento de realizar la estimación de la 
cantidad de ejes equivalentes de 8.2 ton. Posteriormente por medio de otro tipo de 
análisis donde se toman en cuenta los ejes ESAL´S se determinaran los 
espesores de la estructura de pavimento convenientes. 
3.5.4 Determinación del Tránsito Promedio Diario Semanal (TPDS) 
El conteo vehicular en el tramo en estudio se toma como referencia el transito 
diario (TD), se determinó el transito diario semanal (TPDS). 
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                          (Ec.3.5.4) 
TPDS= Transito Promedio Diario Semanal 
TD= Transito Diario 
TPDS (motos) = 84/7 = 12 
Cuadro 3.5.4 Determinación del TPDS 
DESCRIPCIÓN  
TIPOS DE VEHÍCULOS  
TOTAL 
Bicicleta  Motos  Autos Pick Ups 
Mb> 15 
P 
Bus C2 C3 
TD 77 67 25 7 1 0 28 0 205 
TPDS 16 10 4 1 1 0 4 0 36 
Fuente: Elaboración propia 
El transito promedio diario semanal se utilizara para obtener el transito Promedio 
Diario Anual (TPDA), para los diferentes tipos de vehículos que circulan en el 
tramo en estudio.  
3.5.5 Determinación del Tránsito promedio diario anual (TPDA) 
Después de haber encontrado el TPDS, se procedió a calcular el TPDA mediante 
la siguiente ecuación: Ver anexo 13. 
     (Ec. 3.5.5) 
Dónde: 
TPDS = Transito promedio diario semanal  
Fdía = Factor día 
Fsemana = Factor semana  
Ftemporada = Factor Temporada 
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Cuadro 3.5.5.1 Factores de expansión a TPDA para cada vehículo   
Factor 
Expansión 
a TPDA  
Moto Auto 
Pick 
ups 
MB<15P MB>15P Buses C2 C3 
1.02 1.02 1.03 1.04 0 1 0.91 0.82 
Fuente: Anuario de trafico MTI 
Cuadro 3.5.5.2 Determinación del TPDA 
Tipo de Vehículo 
Factor 
Expansión  
TPDS TPDA % 
Moto 1.02 10 10 50 
Auto 1.02 4 4 20 
Pick ups 1.03 1 1 5 
MB<15P 1.04 1 1 5 
MB>15P 0 0 0 0 
Buses 1 0 0 0 
C2 0.91 4 4 20 
C3 0.82 0 0 0 
Total     20 100% 
Fuente: Elaboración propia  
3.5.6 Determinación del tránsito futuro normal   
Para la estimación del tránsito proyectado, se propuso un periodo de diseño de 20 
años, tomando como base el año 2017. 
Para la determinación de transito futuro se analizó el transito generado por las 
condiciones  normales de la zona, la incidencia del tránsito desarrollado por la 
entrada en funcionamiento y el transito que esta calle pueda atraer de los caminos 
circundantes. 
3.5.7 Tasa de crecimiento   
Para la realización de proyecciones de crecimiento del tráfico se analizaron 
diferentes tasas de crecimiento que resultaron ser muy elevadas como es el caso 
del método recomendado por el sistema de administración de pavimento (PMS) de 
9.97%. La tasa de crecimiento según el anuario del MTI 2010 para toda la red 
nacional es de 5.7%, esta se descartó porque incluye tráfico internacional en todo 
el país. 
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La tasa de crecimiento que utilizamos en este proyecto es la que presenta el 
anuario del MTI 2014 con una tasa crecimiento de un 3%. 
El transito futuro normal se determinó mediante la siguiente ecuación.  
               (Ec. 3.5.7) 
Dónde: 
Tfn = Transito proyectado.  
To = Transito base. 
i =Tasa de crecimiento.   
n= Número de años para el cual se pretende estimar el tránsito de diseño. 
3.5.8 Determinación del tránsito atraído 
Se denomina tráfico atraído al volumen de vehículos que se integran al flujo de 
una carretera recién construida o recién rehabilitada, presentando una alternativa 
de viaje que puede ser seleccionada en función de diversos parámetros, tales 
como: menor distancia, diseño geométrico que trasmite mayor seguridad al 
usuario; un entorno paisajístico agradable, entre otros. 
En el caso del tramo en estudio no se considera el transito atraído ya que es la 
única vía de acceso a la comunidad y es un tramo con finalidad en el rio Bambana. 
 
3.5.9 Estudio de Velocidades y Tiempos de Recorrido 
El estudio de velocidades se realizó sobre el camino en estudio, con los 
resultados se cuantificaron los tiempos de viajes de los usuarios en esos tramos 
para compararlos con los que tendrán en el camino nuevo. 
Para el estudio de velocidades se utilizó el método del vehículo de prueba o 
flotante, los propósitos de los estudios de tiempos de viaje son para evaluar la 
calidad del movimiento del tráfico a lo largo de una ruta y para determinar la 
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ubicación, tipo y alcance  de  las demoras de  éste. La  eficiencia  del  flujo  de  
tránsito  se  mide en función de las velocidades de viaje y el tiempo de recorrido. 
                   (Ec. 3.5.9) 
Dónde: 
S = velocidad de viaje (kph) 
D = longitud de la ruta en estudio o sección (kilómetros) 
T = tiempo de viaje (min). 
Cuadro 3.5.9 Comparación de tiempo de viajes  
Vehículo  Camino  
Distancia 
(km) 
Tiempo 
(min) 
Velocidad Promedio 
km/hr 
Automóvil Sin Proyecto 1 9.33 min 14.18 km/hr 
Automóvil Con Proyecto  1 4.42 min 29.7 km/hr 
Fuente: Elaboración propia 
3.5.10 Movimiento de personas 
Las personas se mueven principalmente a pie, vehículos, en bicicleta y 
motocicleta, según la población en invierno disminuye el tránsito por las malas 
condiciones del camino. 
3.5.11 Características generales del transporte  
La circulación diaria de vehículos en la comunidad de Fruta de Pan es entre 20 – 
40 vehículos entre particulares y de carga. En la zona no hay rutas de transporte 
urbano colectivo, esto hace que la población busque su propio medio o pagar taxi 
hasta la zona que por la distancia su costo es elevado. 
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3.6 Estudio Hidrológico 
3.6.1 Método Racional  
Está basado en considerar que sobre el área estudiada se tiene una lluvia 
uniforme durante un cierto tiempo, de manera que el escurrimiento en la cuenca 
se establezca y se tenga un gasto constante en la descarga. Este método permite 
determinar el gasto máximo provocado  por una tormenta, suponiendo que esto se 
alcanza cuando la intensidad de la lluvia es aproximadamente durante cierta 
duración que se considera es igual al tiempo de concentración de la cuenca. 
Formula: 
   (Ec. 3.6.1)   
Dónde:  
C = Coeficiente de Escorrentía  
I = Intensidad media de la lluvia 
A = Área de la cuenca en Km² 
0.275 = Factor de conversión de unidades  
 
3.6.2 Intensidad de la lluvia 
Se eligió un periodo de retorno de 15 años, con 120 minutos de duración. La 
intensidad de la lluvia se calcula mediante el uso del tiempo de concentración en 
los parámetros de ajuste para la ecuación. 
   (Ec. 3.6.2) 
 
Dónde:  
 
A= Área de drenaje  
Tc= Tiempo de concentración  
d= Constante logarítmica = 9.0 
b= Constante logarítmica = 0.525 
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3.6.3 Tiempo de concentración 
Es el tiempo que tarda en recorrer una gota de agua desde el puto más alejado de 
la cuenca hasta la salida de esta. 
    (Ec. 3.6.3) 
 
Dónde:  
 
Tc= Tiempo de concentración  
L = Longitud del cauce principal (m) 
S = Pendiente media del cauce principal. 
3.7 Diseño Geométrico 
En Nicaragua no existe método específico para el diseño de estructura de 
pavimento; Para el diseño de carpetas de rodamiento los métodos más usados 
son:  
El método de Murillo López de Sousa 
El método Argentino  
El método de la AASHTO 
El método Británico 
A.A.S.H.T.O, es el más usado y cuenta con dos técnicas de diseños para 
estructura de pavimento: Rígido y flexible.    
Para este proyecto se utilizará el método Argentino con el cual se obtiene 
espesores similares en comparación con los otros métodos para espesores de 
pavimento. Este método fue desarrollado por el Ing. Juan F. García Balado, en 
base a experiencias del instituto de cemento Portland Argentina, el cual ha 
expresado la siguiente ecuación. Ver anexo 9. 
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    (Ec. 3.7) 
e = Espeso total del pavimento  
p = Carga por rueda en toneladas  
CBR = El de la sub-rasante en condiciones de servicio 
Elementos de Diseño para curvas horizontales y Velocidad de diseño e máx. 8%. 
 
Según la norma de diseño Centroamericana SIECA, el valor del sobre ancho 
se deberá aplicar solamente en el borde interior de la calzada en aquellas 
curvas en las cuales no exista espiral de transición. El desarrollo del sobre 
ancho se dará, por lo tanto, siempre dentro de la longitud de transición, 
adoptando una variación lineal con su desarrollo y ubicándose en el costado d 
la carretera que corresponde al borde interior de la curva. 
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3.8 Actividades del proceso de Empedrado 
La ejecución de obras de este proyecto está compuesta por varias actividades a 
realizarse en tiempo, forma, calidad y cumplimiento con la programación física del 
proyecto. 
3.8.1 Cronograma de Ejecución 
Se presenta el cronograma de actividades para la ejecución del proyecto. 
Cuadro 3.8.1 Cronograma de ejecución  
Actividades 
1 mes 2 meses 3 meses 
Semanas Semanas Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Señalización Horizontal 
y Vertical 
                        
Obras Preliminares                         
Movimiento de tierra                         
Carpeta de Rodamiento                         
Cunetas o cuñas                         
Obras de reparación                         
Limpieza Final y 
Entrega 
                        
Fuente: Elaboración Propia  
3.8.2 Señalización vial 
La señalización vial comprende las sub etapas de señalización  horizontal y  
vertical, se ha priorizado la colocación de señales preventivas, restrictivas e 
informativas, con el objetivo de brindar a la población seguridad al momento de 
transitar por la vía. 
3.8.3 Preliminares 
Una vez realizada la entrega del sitio del proyecto al ingeniero supervisor, se da 
apertura oficial al libro de comunicación en el proyecto, que es la Bitácora, dando 
inicio oficial a las actividades constructivas con la etapa de preliminares la cual 
contiene las actividades siguientes: limpieza inicial, trazo y nivelación, 
demoliciones y otros trabajos preliminares. 
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Se calcula el área, estableciendo el ancho y la longitud del tramo a construir, en 
caso que exista abra y destronque se considera toda el área a limpiar, se calcula 
por área = largo x ancho, su unidad de medida es M² 
Limpieza del derecho de vía  en un área de 5,000 M² descapotando un espesor de 
15 cm, por motivo de afloramiento de manto rocoso. Se removerá todo material 
que obstruyese la circulación de las aguas pluviales. 
3.8.3.1Limpieza Inicial 
Se debe realizar la limpieza del sitio y dentro de los límites de la obra y especifican 
los árboles, postes de tendido eléctrico, aceras y objetos que deben retirarse, todo 
estos bajo la supervisión del ingeniero encargado. Los materiales de desecho que 
no puedan ser quemados, podrán ser retirados del área deshaciéndose de ellos 
en lugares alejados del proyecto. 
Se calcula el área, estableciendo el ancho y la longitud del tramo a construir, en 
caso que exista abra y destronque se considera toda el área a limpiar, se calcula 
por área = largo x ancho, su unidad de medida es m2. 
3.8.3.2 Trazo y Nivelación  
Como una de las primeras actividades a realizar se procederá al replanteo  
topográfico altimétrico y planímetro, verificando principalmente el eje central de las 
calles, chequeo de los volúmenes  de obras y los BM 
El trazado es el primer paso necesario para llevar a cabo la construcción. 
Consiste en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el 
proyecto, y que se encuentran en el plano. 
Se procederá con la excavación manual en puntos obligados como estructura  
existente, se traza y se nivela mediante datos obtenidos de la topografía  dejando 
como referencia  tacos azules para obtener el nivel de rasante definitiva. 
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Se usaran elementos de madera o metálicos, el caso de utilizar madera esta será 
de 2”x 2” y 0.50 metros de alto sobre el nivel del terreno natural con reglas de 1” x 
3”  debidamente cepillado el canto superior donde se referirá el nivel. Las niveletas 
sencillas llevaran dos cuartones de apoyo de la reglas a nivel espaciados a un 
metro; para niveletas dobles serán tres cuartones espaciados a un metro pero 
formando ángulo recto; la madera puede ser de pino o medara blanca. 
3.8.3.3 Movilización y Desmovilización 
El contratista dispondrá en sus costos los gastos de Movilización y 
Desmovilización de equipos de construcción para el movimiento de tierra, 
incluyendo mezcladoras, plantas eléctricas, etc. 
Equipos a utilizarse  
Motoniveladora (Patrol) 
Tractor D6 (escarificador de oruga)  
Cargador Frontal (Pala) 
Vibro compactadora 
Volquetes de 10 mᶟ  
3.8.4 Movimiento de Tierra 
Se realiza el movimiento de tierra con maquinaria para darle el acabado de la 
plataforma del camino a nivel de Sub-rasante de 15 cm de espesor. Se deben 
utilizar herramientas como cuña, mazo, etc. 
La etapa constructiva de movimiento de tierra en este proyecto de empedrado, se 
refiere a las actividades que conforman dicha etapa, misma que está conformada 
por los diferentes tipos de corte, rellenos, compactación, explotación en banco, 
acarreo de material  selecto, traslado de materiales, botar material sobrante de 
excavación a corte, de tal manera que permitan realizar correctamente todo el 
proceso de construcción de las diferentes estructuras de carpeta de rodamiento. 
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3.8.4.1 Acarreo de material   
Se acarreará material selecto del banco de Fruta de Pan al proyecto, la cantidad 
suficiente y necesaria, teniendo en cuenta el abundamiento y encogimiento de 
material, para cubrir todos los volúmenes de obras de sus alcances contractuales, 
utilizando el equipo idóneo para el traslado. 
Volumen de Acarreo de Material= Longitud x Acho de Rodamiento x espesor de la 
Sub-base x 1.20 factor de abundamiento. Su unidad de medida es M². 
3.8.4.2 Corte de Material 
Se corta el material utilizando maquinaria. Se calcula: volumen de Corte Material = 
Longitud x espesor del corte x ancho de rodamiento. Su unidad de medida es M². 
3.8.4.3 Relleno 
Se rellena con material selecto. Se calcula: volumen de Relleno = Longitud x 
ancho de rodamiento x espesor de capa. Su unidad de medida es M². 
3.8.4.4 Compactación 
El proceso se realiza con equipo, teniendo como máximo capas de 0.15 m para 
compactarlas  a su  densidad máxima seca, utilizando las pasadas necesarias 
para obtener el grado de compactación  requerido. Se cuidara de utilizar la 
humedad óptima para el proceso de compactación.  
La compactación para la estructura de sub-base y base en este proyecto de 
empedrado, será del 90% PROCTOR. 
Área = largo x ancho de rodamiento, su unidad de medida es M². 
3.8.4.5 Explotación en Banco  
Consiste en obtener material idóneo para la construcción de empedrados, en 
cantidad suficiente y calidad adecuada para los requerimientos de los proyectos. 
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La explotación puede realizarse manualmente o mediante la utilización de 
maquinaria. 
El material selecto debe de ser limpio, de preferencia procedente de depósitos 
naturales, libre de arcilla u otro material friable, materia orgánica y cualquier otro 
material inadecuado o perjudicial. 
El banco de material “Fruta de Pan” está ubicado a 4 km del municipio de Rosita 
y a 3 km de la comunidad de Fruta de Pan donde se va ejecutar el proyecto, 
dándose un ciclo de 6 km. (Ida y vuelta). Se procederá al descapote del área a 
explotar, para luego trasladar al material al sitio del proyecto. Se realiza el acopio 
de material selecto con tractor uruga, se carga el con cargadora frontal (pala) y el 
trasladado en camiones volquetes de 10 mᶟ.  
El material extraído del banco debe de ser clasificado según  exámenes de 
laboratorio de tipo A-1-a que significa que es baja la comprensibilidad y nula 
plasticidad, material bueno para terracería. 
3.8.5 Carpeta de Rodamiento 
Se traza y se nivela con reglas de 1”x8”x10p al centro y de 1”x4”x10p en la 
izquierda y derecha, también se utilizaran estacas de 2”x2”x 0.40m colocados a 
1m de distancia para soporte de las reglas, esto para la colocación del Bolón en 
un área de 5,000 m², el bolón es de tipo tráfico de 3,500 psi, (lb/pulg²). La 
dimensión del bolón es de 25 cm, colocados sobre una cama de arena de 5 cm de 
espesor. El bolón debe de ser colocado de manera que este bien estabilizado a no 
moverse. Se elabora la mezcla de concreto para encalichado, con una proporción 
1:3, el mortero debe de caer esta la superficie donde se colocó la camada de 
arena. 
3.8.5.1 Formaletas 
Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesaria para 
soportar el concreto, reglas de 1”x8”x10p al centro y de 1”x4”x10p en la izquierda y 
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derecha, también se utilizaran estacas de 2”x2”x 0.40m colocados a 1m de 
distancia para soporte de las reglas. Las juntas de las formaletas no dejaran 
rendijas no mayor de 3 milímetros para evitar pérdidas del concreto. El tiempo de 
desencofre será 24 horas para estructura de drenajes menores. 
3.8.5.2 Colchón de arena 
Se colocará en la carpeta un colchón de arena con un espesor de 5 cm para 
después colocar las piedras. 
3.8.5.3 Suministro de la piedra bolón 
Consistirá en la adquisición de la piedra bolón de rio o de banco de material, con 
una medida de 20 cm. La clasificación y selección de las piedras será adecuada, 
se hará manual  en el lugar de explotación y no se permitirá el uso de piedras que 
no satisfagan los requerimientos de tamaño y características mecánicas. 
3.8.5.4 Elaboración del mortero  
Se elaborará el mortero utilizando la proporción 1:3, que se utilizará para una bosa 
de cemento 6 baldes de arena. La mezcla debe de quedar rala sin perder su 
proporción para que penetre en las piedras hasta llegar a la superficie del colchón 
de arena.      
3.8.6 Cunetas 
Este trabajo consistirá en la construcción del drenaje superficial de los costados 
del camino, con material selecto y cemento en una proporción 1:6, de acuerdo con 
las alineaciones, pendientes y demás requerimientos de los documentos y las 
instrucciones del supervisor. 
3.8.7 Limpieza Final 
Proceso en el que deberá retirar todo el material  sobrante y dar libre circulación 
en toda la vía empedrada. 
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3.9 Empedrado 
Consiste en la elaboración de pavimento, con un espesor de 25 cm y ancho de 5 
m, el cual se elaborará con piedra bolón de 20 cm de diámetro colocado sobre una 
cama de arena de 5 cm y encalichado con mortero 1:3. 
La sub-rasante sobre la que se colocará el empedrado deberá hallarse 
debidamente conformada y compactada, sobre ésta se colocará el material que 
será utilizado como colchón y caliche, este debe colocarse en un espesor de 5cm. 
Ver anexo 10. 
Figura 3.9 Empedrado 
….  
Fuente: MTI 
El empedrado se realizará con cantos rodados o con piedra partida (triturada), en 
concordancia con lo establecido en los documentos Contractuales y con la 
disponibilidad de los mismos. Este trabajo no se efectuará en una sub-rasante que 
no cumpla con los valores de CBR Señalados. 
La piedra partida o canto rodado deberá cumplir los valores establecidos en el 
cuadro: 
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Cuadro 3.9 Características para empedrados 
CARÁCTERÍSTICAS V/R 
Pérdida  por  abrasión  en  máquina  de  los  Ángeles  (500 
revoluciones) 
40% 
Pérdida de peso mediante ensayo de durabilidad luego de 5 ciclos de 
inmersión y lavado con sulfato de sodio 
12% 
Densidad mínima 2.3 gr/cm3 
Diámetro mínimo para empedrado 8 cm 
Diámetro máximo para empedrado 12 cm 
Diámetro mínimo para maestra o cordones maestros 10 cm 
Diámetro máximo para maestra o cordones maestros 15 cm 
Fuente: MTI 
La clasificación y selección de las piedras adecuadas se hará en el lugar de 
explotación y no se permitirá el uso de piedras que no satisfagan los 
requerimientos de tamaño y características mecánicas. 
3.9.1 Mantenimiento de los caminos empedrados 
El mantenimiento vial de caminos empedrados se orienta hacia 3 aspectos, siendo 
estos: 
Mantenimiento de drenaje menor (cunetas y alcantarillas) 
Mantenimiento de calzada (bacheo y espaldones) 
Mantenimiento de derecho de vía (taludes) 
 
3.9.2 Normas de Cantidad (nivel de servicio) 
El planteamiento del trabajo de mantenimiento requiere de una definición 
preliminar sobre los niveles de servicio deseado. Generalmente estos se 
relacionan con las diferentes clasificaciones viales, porque un nivel de servicio 
aceptable para un camino alejado con poco volumen de tráfico, sería inaceptable 
para una carretera principal con tráfico pesado.  
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Las normas de cantidad o niveles de servicio para las carreteras principales, son 
antieconómicas para caminos empedrados. Se debe tener presente que los 
niveles de servicio, se miden de acuerdo a la frecuencia de mantenimiento 
requerido. Las decisiones sobre el nivel de servicio son de gran importancia, ya 
que afectan a los requerimientos de personal, equipos, materiales y fondos. Es 
importante que estos parámetros de calidad se transformen en normas de 
cantidad. Si se aplican normas de cantidad anuales al inventario vial, obtendremos 
la cantidad o el volumen de trabajo a ejecutar en cada actividad de mantenimiento. 
Obtener estas cargas, son la esencia de un buen sistema de gestión de 
mantenimiento vial. 
Para caminos empedrados, deberá considerarse como nivel de servicio, el 
siguiente estándar: 
 
Cuadro 3.9.2 Nivel de servicio de caminos empedrados 
RUBRO ESPECIFICACION 
Baches Reparados máximo en 72 horas 
Cunetas Inicio de limpieza máximo en 48 horas 
Alcantarillas Inspeccionar para mantener siempre limpias 
Roza de taludes y 
espaldones 
La  vegetación  deberá  ser  cortada  para  evitar  que  la  
altura sobrepase  0.70  metros.  Incluye  los  bordes  de  los  
taludes superiores en dos metros 
Cunetas Reparar máximo en 5 días 
Derrumbes Iniciar limpieza y habilitar el tránsito en forma inmediata 
Fuente: MTI 
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Cuadro 3.9.3 Normas de Cantidad para Mantenimiento de Empedrados 
Código Rubro Norma Veces/año 
Unidad de 
Evaluación 
1 Bacheo de Empedrado 1.5 1 m2/vía-km 
2 Limpieza de cunetas 12.5 1.5 m3/km - cuneta 
3 
Limpieza de alcantarillas 
menores 
0.1 1.5 
m3/m – 
alcantarilla 
4 
Roza a mano (limpieza 
de taludes y 
espaldones) 
0.1 1 ha/ha 
5 
Limpieza de derrumbes 
a mano 
5 1 m3/km 
6 Reparación de cunetas 0.3 1 m/km 
7 
Supervisión de 
mantenimientos 
1 12 hombres/mes 
Fuente: MTI 
3.9.4 Bacheo de Empedrado 
Descripción: Este trabajo consistirá en el suministro, transporte y distribución de 
piedra para la reparación de pequeñas áreas de superficies empedradas, para 
corregir baches, depresiones, roturas de borde, ondulaciones, etc., causados por 
la infiltración de agua por piedras desprendidas; por la inestabilidad en la sub-
rasante como resultado de una compactación inadecuada; por inadecuada 
colocación de la piedra; debido a la acción del tránsito en movimiento. 
Materiales: Los materiales necesarios para este trabajo será piedra de 
empedrado para maestras y para relleno. La selección del material se regirá a las 
características físico-mecánica del material de empedrado. 
Equipo: Camión volquete, herramientas de mano: palas, rastrillos, combos; 
Elementos de seguridad: conos, banderas, vallas, etc. 
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3.10 Ingeniería del proyecto 
3.10.1 Especificaciones Técnicas 
Se trabajará siguiendo las especificaciones técnicas de los documentos 
contractuales como el Nic. 2000, SIECA y el Manual para la construcción de 
Empedrados brindado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). 
Además de orientaciones del supervisor. 
Cuadro 3.10.1 Especificaciones Técnicas 
CARACTERISTICAS VALOR REQUERIDO  
Tipo de suelo clasificación SUCS GP-GC 
Tipo de suelo clasificación AASHTO A-2--A-4 
CBR mínimo 6% 
CBR recomendado 8% 
% de compactación de la subrasante ≥ 95% 
Bombeo de calzada 4% 
Ancho de rodamiento  5.00m  
Tipo de carpeta de Rodamiento Empedrado tipo Tráfico (3500 psi) 
Longitud 1.00 km 
Cunetas revestidas 2,000 ml 
Vida útil 20 años 
Fuente: MTI 
3.10.2 Calidad de los materiales 
La calidad de los materiales deben ser los siguientes: 
Cemento: De uso general que cumpla con las especificadores ASTM C1157-03, 
debe llegar al sitio en sus envases originales y enteros. 
Arena: Arena de rio, de primera calidad, seca y libre de materia orgánica extraída 
del rio Bambana y Rio Zopilote. 
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Madera: Estructuralmente se usara madera de pino en las dimensiones 
especificadas. Para efectos de formaletas, las piezas de madera deberán estar 
suficientemente secas y debidamente sujetadas a fin de evitar posibles 
deformaciones de la misma.  El ingeniero supervisor evitara que la madera de uso 
estructural sea utilizada más de dos veces en la obra. 
Piedra Bolón: Toda la piedra bolón tipo tráfico de 3,500 PSI, para la carpeta de 
rodamiento y cuneta será sólida y sin fisuras a quebrarse debidamente aprobado 
por el supervisor, estos extraídos del rio Bambana y rio Zopilote. 
Agua: En el sitio del proyecto se encuentra un rio a 300 m, el rio Zopilote. El agua 
para la mezcla y curado del concreto, u otras aplicaciones, se utilizara del mismo 
rio de la comunidad fruta de pan. 
3.11 Organización del proyecto 
Debe establecerse la forma en que la comunidad o las organizaciones 
reconocidas, van a participar o aportar recursos para el proyecto. Esto puede 
darse para la inversión mediante aportes de materiales, mano de obra o para la 
fase de operación con trabajos de sustentabilidad al proyecto. 
Para el proyecto existe un comité de la comunidad que han gestionado para que 
se realice el empedrado y que tengan un buen camino para transitar. 
3.11.1 Institución dueña del proyecto 
La Alcaldía Municipal de Rosita emite proyectos de desarrollo urbano que 
benefician a los pobladores y visitantes. Asimismo es la encargada de coordinar la 
ejecución y funcionamiento del proyecto durante su vida útil. 
3.11.2 Institución ejecutora 
Este proyecto será ejecutado por administración directa por la Alcaldía Municipal 
de Rosita que se encargara de cumplir con todas especificaciones dadas. 
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Organización para el proyecto ejecutado por la Alcaldía 
 
 
 
 
 
3.12 Análisis Ambiental 
La gestión ambiental es el instrumento que describe las medidas de mitigación y 
monitoreo, así como los arreglos durante la implementación del proyecto para 
eliminar impactos desfavorables. 
Es una herramienta básica que permite un seguimiento eficiente de la evolución 
del medio ambiente que interactúa con el proyecto. 
En la ejecución de este se deben de tomar medidas pertinentes para evitar 
cualquier daño al medio ambiente, aunque existen dentro de estos tipos de 
construcción actividades que impactan, pero que son necesarias para ejecutar los 
proyectos viales. 
3.12.1 Descripción del Sitio 
El proyecto está ubicado en el área rural del municipio del Rosita, específicamente 
en la comunidad de Fruta de Pan; el tramo de carretera que se pretende empedrar 
es de tierra y no posee ningún tipo de cunetas ni desagües a lo largo del camino 
se encuentran las viviendas distribuidas a la izquierda y derecha. 
Las variables ambientales son mínimas ya que no habrá grandes talas de árboles 
y tampoco habrá grandes desvíos de tránsito que dificulten la circulación, siendo 
este camino no muy transitado. 
3.12.2 Naturaleza y Clima 
El municipio tiene un clima subtropical muy húmedo, con precipitaciones anuales 
que oscilan entre los 1.900 y 3.290 mm2.
 
Dirección superior 
alcaldía 
Unidad de adquisiciones Dirección de obras 
públicas 
Módulo de obras 
horizontales 
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3.12.3 Algunas de las actividades impactantes relacionadas con la 
construcción son: 
Preliminares 
Movilización de Maquinaria y equipo 
Construcción de obras temporales 
Movimiento de tierra 
Transporte de materiales 
Descapote y destronque (corte de árbol) 
Movimiento de tierra 
3.12.4 Análisis de la calidad ambiental actual del área de influencia del 
proyecto. 
Cuadro 3.12.4 Análisis de problemas ambientales  
Factor 
ambiental  
Causas Efectos 
Nivel de 
calidad 
Calidad del aire 
Producido por la 
circulación de vehículos 
en la calle. 
Formación de polvo, 
contaminación del aire por 
emisión de polvo y humo.  
3 
Aguas 
superficiales  
Vertido directo de aguas 
servidas a fuentes 
superficiales 
Contaminación de las 
aguas superficiales, con 
repercusión en la salud y 
ecosistema. 
2 
Suelos  
Uso del suelo en sitios 
inadecuados 
Erosión hídrica y eólica. 3 
Paisaje  
Modificación de la 
vegetación existente. 
Perdida de la calidad 
paisajística. 3 
Calidad de vida 
Condiciones higiénico 
sanitarias y 
epidemiológicas. 
Alteraciones en la salud de 
la población, brotes de 
dengue, malaria, diarrea, 
cólera. 
3 
Fuente: Elaboración propia 
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3.12.5 Identificación de impactos negativos durante la construcción y 
funcionamiento de la obra. 
Cuadro 3.12.5 Identificación de impactos negativos 
Tipo de 
Proyecto 
Etapa del 
proyecto 
Actividades del 
proyecto 
Factor 
Ambiental 
impactado 
Efecto directo de 
la acción sobre 
el factor 
ambiental  
Empedrado 
de 1 km en 
la 
comunidad 
de fruta de 
pan del 
municipio 
de Rosita 
Construcción  
Preliminares Transporte  
obstrucción del 
tráfico en el tramo 
afectado  
 Movilización de 
Maquinaria y equipo 
Calidad del 
aire 
Aumento de 
partículas de 
polvo 
Transporte  
Interrupción de 
tráfico, desvió de 
vehículos  
Acceso 
peatonal  
Peligro de 
accidentes en la 
zona  
Salud 
Enfermedades 
respiratorias  
Construcción de 
obras temporales  
Calidad del 
aire y ruido 
Plorificacion de 
polvo y aumento 
de ruido 
Movimiento de tierra 
Calidad del 
aire 
Aumento de 
partículas de 
polvo 
Transporte  
Interrupción de 
tráfico, desvió de 
vehículos  
Acceso 
peatonal  
Accidentes en la 
zona 
Fuente: Elaboración propia 
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4. Estudio socio-económico 
En este acápite se incluye la estimación de costos de construcción y de 
mantenimiento de las obras del empedrado de 1 km. en la comunidad de Fruta de 
Pan y en la comunidad vecina de Dibahil del municipio de Rosita. 
Los conceptos de obras que se han determinado en el estudio técnico de las 
calles corresponden, principalmente, a las obras de estabilización de base, 
adoquinado y obras de concreto y drenaje.  
4.1 Inversión del proyecto 
En la estimación de la inversión se contemplan los activos fijos en este caso la 
construcción de las obras.   
4.1.1 Presupuesto de construcción 
Se muestran los conceptos y volúmenes de obra que se estimaron en el proyecto 
tomando en consideración un ancho de rodamiento de las calles de 5 metros.  
En la tabla siguiente se presentan los estimados de los costos de construcción del 
proyecto, en el cual resulta un monto de C$ 2, 857,143 sin afectarlo por los 
factores de venta y transporte. 
Tabla 4.1.1 Presupuesto de construcción 
Etapa 
- Sub 
Etapa 
Descripción Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
C$ 
Costo total 
C$ 
1 Preliminares 9,280.00 
2 Limpieza Inicial  hrs 4 2,320.00 9,280.00 
3 Bodega 7,500.00 
4 Alquiler de bodega temporal  meses 3.00 2,500.00 7,500.00 
5 Movimiento de tierra 206,050.00 
6 Requerimiento de material selecto 
para relleno 
m³ 650.00 17.00 11,050.00 
7 Explotación de material selecto m³ 650.00 35.00 22,750.00 
8 Acarreo de material selecto m³ 650.00 80.00 52,000.00 
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9 Conformación y Nivelación de 
material  
m³ 650.00 50.00 32,500.00 
10 Botar el material de corte m³ 520.00 150.00 78,000.00 
11 Compactación de material selecto m³ 650.00 15.00 9,750.00 
12 Trazo y Nivelación 66,779.00 
13 Estacas de madera pino de 2'' x 2'' x 
10p 
unidad 260.00 47.00 12,220.00 
14 Regla de madera pino de 1'' x 6'' x 
10p 
unidad 392.00 70.00 27,440.00 
15 Regla de madera pino de 1'' x 8'' x 
10p 
unidad 283.00 93.00 26,319.00 
16 Clavos de 2'' caja 1.00 800.00 800.00 
17 Carpeta de rodamiento 2071,965.00 
18 Piedra bolón 130,000.00 
19 Adquisición de piedra bolón o de 
rio, (máximo 25cm y mínimo 20cm) 
m³ 1,625.00 80.00 130,000.00 
20 Agregados 1941,965.00 
21 Arena de rio para mortero baldes 32,640.00 6.00 195,840.00 
22 Arena de rio para camada baldes 13,750.00 5.00 68,750.00 
23 Cemento portland de 42.5kg bolsa 5,325.00 315.00 1677,375.00 
            
  Sub total materiales y equipos C$       2361,574.00 
  Mano de obra C$       450,000.00 
  Insumos y materiales C$       34,020.00 
  Imprevisto C$       11,549.00 
  Gran Total C$       2857,143.00 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.2 Inversión diferida 
La inversión diferida se refiere a los gastos necesarios para que el proyecto se 
inicie, entre estos se consideran los gastos de formulación y supervisión del 
proyecto correspondientes a un 4 % del costo total. 
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Tabla 4.1.1 Activos diferidos 
DESCRIPCIÓN COSTO EN C$ 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO 114285.72 
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 114285.72 
TOTAL 228571.44 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.3 Inversión total 
La inversión total contempla los montos de inversión fija y diferida necesarios para 
que el proyecto se desarrolle. 
Tabla 4.1.2 Inversión total 
DESCRIPCIÓN COSTO EN C$ 
ACTIVOS FIJOS 2,857,143.00 
ACTIVOS DIFERIDOS 228,571.44 
TOTAL 3,085,714.44 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.4 Costos de operación  
Los costos de operación del proyecto están referidos a los costos de 
mantenimiento que llevará consigo la puesta en funcionamiento de la obra una vez 
que se encuentre culminada y en funcionamiento. 
Tabla 3.1.4 Costo de mantenimiento anual 
AÑO COSTO EN C$ 
2017  
2018 15,428.57 
2019 15,428.57 
2020 15,428.57 
2021 15,428.57 
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2022 15,428.57 
2023 15,428.57 
2024 15,428.57 
2025 15,428.57 
2026 15,428.57 
2027 15,428.57 
2028 15,428.57 
2029 15,428.57 
2030 15,428.57 
2031 15,428.57 
2032 15,428.57 
2033 15,428.57 
2034 15,428.57 
2035 15,428.57 
2036 15,428.57 
2037 15,428.57 
Fuente: Elaboración Propia 
En el caso de la vialización del tramo empedrado de la zona, es necesario a partir 
del segundo año que se proporcione mantenimiento valorado en 0.05 % anual del 
monto de la inversión. 
4.2 Beneficios del proyecto 
Los proyectos de infraestructura vial no generan ingresos, por tanto no existen  
fuentes de ingreso monetario para este tipo de proyecto social. 
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Como es un proyecto social sus beneficios se calculan en base  a los beneficios 
que le otorgarán a la comunidad beneficiaria como por ejemplo: disminuir 
enfermedades respiratorias y dengue, además facilitar el transporte para beneficio 
de la población  y mejorar la calidad de vida de la misma.  
4.2.1 Ahorro por disminución en gastos de enfermedades 
El ahorro se determina considerando los gastos evitados al haber menos 
enfermos, aquí se considera un ahorro de 60 % en el número de casos y por tanto 
de los gastos incurridos.  
Se toman los datos de enfermedades proporcionadas por el SILAIS Rosita y estos 
se proyectan para determinar su ahorro a través del tiempo. 
Tabla 4.2.1 Cálculo del ahorro por gasto en enfermedad 
DESCRIPCIÓN CASOS GASTO POR 
ENFERMEDAD 
(C$) 
AHORRO 
(%) 
AHORRO 
TOTAL ($) 
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 
251 300 60% 45,180.00 
ENFERMEDADES 
DIARREICAS 
43 360 60% 9,288.00 
DENGUE 16 450 60% 4,320.00 
TOTAL 310     58,788.00 
Fuente: Anuario de Estadísticas INIDE 2016 
 
Si se considera un crecimiento de 3% de la población y por tanto de los beneficios, 
el flujo para los próximos veinte años es el que se muestra en el siguiente cuadro. 
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Tabla 4.2.1.1 Proyección del beneficio por ahorro en enfermedades 
AÑO MONTO (C$) 
2017  
2018 62368.1892 
2019 64239.23488 
2020 66166.41192 
2021 68151.40428 
2022 70195.94641 
2023 72301.8248 
2024 74470.87954 
2025 76705.00593 
2026 79006.15611 
2027 81376.34079 
2028 83817.63102 
2029 86332.15995 
2030 88922.12474 
2031 91589.78849 
2032 94337.48214 
2033 97167.60661 
2034 100082.6348 
2035 103085.1138 
2036 106177.6673 
2037 109362.9973 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2Aumento del valor de las viviendas 
Existe un beneficio derivado del aumento del valor de las viviendas por el 
mejoramiento de las calles. Se contabilizan 75 viviendas que serán beneficiadas 
directamente por el proyecto, que están localizadas a ambos lados de las vías a 
empedrar. 
Tabla 4.2.2 Aumento de valor de las viviendas 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VIVIENDAS CON AUMENTO DE VALOR 
POR EL PROYECTO 
UNIDAD 75 
VALOR UNITARIO PROMEDIO DE LA 
VIVIENDA 
C$ 45,000 
VALOR TOTAL C$ 3,375,000 
INCREMENTO DEL VALOR % 30.00% 
NUEVO VALOR DE LAS PROPIEDADES C$ 4,387,500 
INCREMENTO DE VALOR C$ 1,012,500 
Fuente: Elaboración Propia 
Este beneficio solo ocurre una vez al inicio del proyecto. 
4.2.3 Ahorro por gasto en deterioro del parque vehicular 
Para realizar una determinación aproximada del ahorro en el gasto por deterioro 
del vehículo que se produce por un tramo de camino en buen estado, se tomaron 
valores generales aproximados para su determinación. 
Para todos los vehículos se consideró una vida útil de 10 años de los que resulta 
un valor anual de depreciación de 10 %. Se atribuyó un ahorro de 22 % anual 
como un valor aproximado asignado al tránsito en el tramo en estudio. Este valor 
es aproximado considerando que de todo su recorrido anual el vehículo transitará 
22 % en ese tramo. 
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Tabla 4.2.3 Ahorro en depreciación anual de vehículos 
AÑO DEPRECIACION ANUAL DE VEHICULOS AHORRO DEL 22% 
2017   
2018 365107.5 80323.65 
2019 368863.75 81150.025 
2020 431968.75 95033.125 
2021 435725 95859.5 
2022 435725 95859.5 
2023 435725 95859.5 
2024 439481.25 96685.875 
2025 502586.25 110568.975 
2026 506342.5 111395.35 
2027 506342.5 111395.35 
2028 510098.75 112221.725 
2029 510098.75 112221.725 
2030 576960 126931.2 
2031 576960 126931.2 
2032 580716.25 127757.575 
2033 643821.25 141640.675 
2034 647577.5 142467.05 
2035 651333.75 143293.425 
2036 651333.75 143293.425 
2037 718195 158002.9 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Beneficios totales 
Los beneficios totales del proyecto es la suma de los beneficios individuales 
considerados en el análisis. 
 
Tabla 4.2.4 Beneficios totales 
AÑO 
INCREMENTO EN 
PLUSVALÍA C$ 
AHORRO EN LOS 
GASTOS POR 
ENFERMEDADES C$ 
AHORRO EN 
DEPRECIACION DE 
VEHICULOS 
2017       
2018 1,012,500 62368.1892 80,323.65 
2019   64239.23488 81,150.03 
2020   66166.41192 95,033.13 
2021   68151.40428 95,859.50 
2022   70195.94641 95,859.50 
2023   72301.8248 95,859.50 
2024   74470.87954 96,685.88 
2025   76705.00593 110,568.98 
2026   79006.15611 111,395.35 
2027   81376.34079 111,395.35 
2028   83817.63102 112,221.73 
2029   86332.15995 112,221.73 
2030   88922.12474 126,931.20 
2031   91589.78849 126,931.20 
2032   94337.48214 127,757.58 
2033   97167.60661 141,640.68 
2034   100082.6348 142,467.05 
2035   103085.1138 143,293.43 
2036   106177.6673 143,293.43 
2037   109362.9973 158,002.90 
Fuente Elaboración Propia 
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4.3 Corrección por factor de mano de obra 
En Nicaragua el factor social de corrección de la mano de obra es de 0.82, 
multiplicando este factor por el costo total de construcción de la obra. Por tanto el 
valor del presupuesto de construcción queda en C$ 2, 342,857.26 y si se suma el 
costo de los activos diferidos, la inversión total ya corregida es de C$ 2, 
571,428.70. 
4.3 Flujo neto de efectivo  
El flujo de caja del proyecto considera la inversión, el costo de operación y los 
beneficios que el proyecto genera.  
Tabla 4.3 Flujo neto de efectivo  
AÑO BENEFICIOS (C$) COSTOS DE 
MANTENIMIENTO(C$) 
INVERSION(C$) FNE 
2017     2,571,428.70 -2,571,428.70 
2018 1,155,192 12,651.43   1,142,540.41 
2019 145,389 12,651.43   132,737.83 
2020 161,200 12,651.43   148,548.11 
2021 164,011 12,651.43   151,359.48 
2022 166,055 12,651.43   153,404.02 
2023 168,161 12,651.43   155,509.90 
2024 171,157 12,651.43   158,505.33 
2025 187,274 12,651.43   174,622.55 
2026 190,402 12,651.43   177,750.08 
2027 192,772 12,651.43   180,120.26 
2028 196,039 12,651.43   183,387.93 
2029 198,554 12,651.43   185,902.46 
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2030 215,853 12,651.43   203,201.90 
2031 218,521 12,651.43   205,869.56 
2032 222,095 12,651.43   209,443.63 
2033 238,808 12,651.43   226,156.85 
2034 242,550 12,651.43   229,898.26 
2035 246,379 12,651.43   233,727.11 
2036 249,471 12,651.43   236,819.66 
2037 267,366 12,651.43   254,714.47 
Fuente: Elaboración Propia 
El flujo considera el monto de inversión total a precios sociales y los costos y 
beneficios del proyecto, así como un periodo de vida del empedrado de veinte 
años. 
4.4 Evaluación económica del proyecto 
La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente 
o no realizar un proyecto de inversión. Para este efecto, se debe no solamente 
identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, sino tener elementos de 
juicio para poder comparar varios proyectos coherentemente. 
La evaluación del proyecto se hace en base al criterio del análisis Costo – 
Beneficio. 
El análisis costo - beneficio es una comparación sistemática entre todos los costos 
inherentes a determinado curso de acción y el valor de los bienes, servicios o 
actividades emergentes de tal acción.   
El propósito esencial de esta comparación es someter a escrutinio los méritos de 
un curso de acción propuesto, por lo general un determinado acto de inversión, 
planteando la posible opción de escoger otros cursos de acción alternativos. Poder 
realizar estas comparaciones exige que el proyectista reduzca todas las 
alternativas a un mismo patrón común que sea cuantificable objetivamente. 
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4.4.1 Valor Actual Neto 
Una inversión es rentable solo si el valor actual del flujo de beneficios es mayor 
que el flujo actualizado de los costos, cuando ambos son actualizados usando una 
tasa de descuento pertinente. 
Los beneficios económicos, tal como se ha señalado anteriormente, incluyen los 
beneficios directos, los indirectos, las externalidades positivas; en el mismo 
sentido, los costos incluyen los directos, los indirectos, las externalidades 
negativas. 
 
El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos el valor 
actualizado de los costos, descontados a la tasa de descuento convenida. Para 
obtener el valor actual neto se utiliza la siguiente fórmula: 
 
 
VAN
B C
r
t t
t
t
n




10
 
 Ecuación 1 Valor Actual Neto 
Dónde: 
 
Bt. = beneficio del año t del proyecto. 
Ct. = costo del año t del proyecto. 
t    = año correspondiente a la vida del proyecto, que varía  entre 0 y n. 
0   = año inicial del proyecto, en el cual comienza la inversión. 
r   =  tasa social de descuento (8%) 
Criterios de Decisión 
Que el flujo descontado de los beneficios supere el flujo descontado de los costos. 
Como el centro de atención es el resultado de beneficios menos costos, el análisis 
se efectúa en torno a cero. 
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Tabla 4 Criterios del VAN 
RESULTADO DECISIÓN 
POSITIVO            (VAN > 0) Se acepta 
NULO                 (VAN = 0) Indiferente 
NEGATIVO          (VAN < 0) Se rechaza 
 
Utilizando una  tasa social de descuento del 8 %, la cual es recomendada por el 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) para evaluar proyectos sociales, 
se tienen los siguientes valores del Valor Actual Neto (VAN). 
Tabla 52 Valor Actual Neto 
DESCRIPCIÓN CÓRDOBAS 
VAN C$50,506.57 
 
 
 
Fuente Elaboración propia  
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5. Conclusiones y Recomendaciones  
5.1. Conclusiones.  
 Estudio de Demanda   
Se identificó la necesidad del proyecto por parte de la población de las 
comunidades de Fruta de Pan y Dibahil obteniendo un total de 515 habitantes 
siendo estos 239 de Fruta de Pan y 276 de Dibahil. 
Se determinaron los problemas que causa la situación actual como: deterioro de 
los vehículos, mayor consumo de combustible, enfermedades respiratorias, 
dermatológicas  y estomacales. 
Se observó que la población desea contribuir con el proyecto tanto en mano de 
obra como monetariamente para permitir el desarrollo de su localidad. 
Es importante recalcar que los pobladores manifestaron que este proyecto seria 
de mucha utilidad para ellos que son comerciantes se les facilitaría el transporte 
de sus granos básicos, arena y piedra bolón. 
 Estudio Técnico  
Se determinó que el banco de préstamo de Fruta de Pan es el que reúne los 
requisitos necesarios para su utilización como CBR al 93 % 
Para el diseño vial se ha considerado la utilización de una sección típica 
transversal, la que está conformada por dos carriles de 2.50 metros de ancho 
teniendo un total de rodamiento de 5m  
Se determinó que el tiempo de viaje sin proyecto es de 9.33 minutos con una 
velocidad de 14.18 km/hr, y  con proyecto es de 4.42 minutos con una velocidad 
de 29.7 km/hr. 
El proceso del empedrado es rápido sencillo y eficaz diseñado con una resistencia 
de 3500psi  
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 Estudio económico 
  
Se obtuvieron todos  los costos del proyecto ya finalizado así como también se 
proyectaron los costos de mantenimiento del mismo para un periodo de 20 años. 
Se realizaron los beneficios del proyecto y se obtuvo un incremento en la 
plusvalía, ahorro en gastos por enfermedades, ahorro en la depreciación de los 
vehículos y de igual manera estos beneficios fueron proyectados a un periodo de 
20 años. 
Se calculó el VAN para determinar la viabilidad del proyecto utilizando una  tasa 
social de descuento del 8 %, y este nos da positivo lo cual nos indica que si se 
debe de invertir en este.  
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5.2 Recomendaciones  
 Para la etapa constructiva se recomienda usar como referencia el Manual 
de construcción de Empedrados propuesta por el MTI, las normas para 
diseño geométrico  y las actividades de construcción en el NIC-2000. 
 Se recomienda hacer un mantenimiento anual para garantizar su 
durabilidad haciendo mantenimiento de drenaje menor (cunetas y 
alcantarillas), de calzada (bacheo) de derecho de vía (taludes). 
 Se recomienda la utilización de fibra para mortero para mejorar su amarre 
y resistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1. MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
 
Fuente: Alcaldía de Rosita 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ANEXO 2. FOTOS DEL SITIO 
  
 
Foto No1: Tramo en mal estado 
 
 
Foto No2: Tramo en mal estado 
 
 
 
ANEXO 3. ENCUESTA EN LA ZONA 
A continuación se le presentara una serie de preguntas cuya temática estará relacionada 
con el estado físico del tramo de carretera comunidad Fruta de pan a Dibahil en el 
municipio de Rosita. 
Le solicitamos que marque con una “x” la alternativa que expresa su opinión. 
 
1. Sexo: M ___ F ____ 
 
2. Edad: ____ 
 
 
1. ¿Tiene alguna dificultad para trasladarse a su destino cuando circula este tramo 
de carretera? 
 a) Si______ b) No ______ 
1. Si su respuesta es positiva, ¿Qué dificultad tiene? 
 
a- Deterioro de las calles____ 
 
b- Mal diseño de las vías____ 
 
c- Falta de señalización____ 
 
2. ¿Mencione que problemas trae consigo las condiciones el tramo de carretera en 
malas condiciones? 
 
a-Enfermedades________________       d-Otro_____________ 
 
 
b-Deterioro de vehículos_________                c-Retardo en la circulación________ 
 
 
 
3¿Qué medio utiliza para transportase? 
 
a) Vehículo propio____ 
 
b) Transporte privado____ 
 
c) A pie____ 
 
d) Otros ____ 
 
 
4. ¿Cuál es estado físico del tramo de carretera? 
 
a- Buenas Condiciones___________ 
 
b- Condiciones Regulares_________ 
 
c- Malas condiciones______________ 
 
5 ¿Qué beneficios traería a su familia el mejoramiento de la carretera?  
a) Menos enfermedades__________________________ 
 
b) Mayores beneficios económicos__________________ 
 
c) Menos daños a los medios de transporte___________ 
 
d) Todas las opciones anteriores____________________ 
 
 
 
ANEXO 4. ENCUESTA DE ORIGEN Y DESTINO 
1. Información general 
  
Nombre de Encuestado____________ 
Sentido ________________________ 
Fecha _________________________ 
 
2. Tipo de vehículo 
 
Moto: _________    C2: ______________ 
Jeep: _________    C3: ______________ 
Autos: ________    C2S2: ____________ 
Microbús: ______    C2R3: ____________ 
Bus: __________    C3R2: ____________ 
Camioneta: ____    C3R3: ____________ 
 
3. Información de vehículo 
 
Marca: ___________ Combustible: ______  Capacidad: _______   
Modelo: __________ Gasolina: __________ Toneladas: _______ 
Año: _____________ Diesel: ____________ Pasajeros: ________  
 
4. Información de viaje  
 
Donde inicio su viaje Donde Finaliza el viaje Propósito del viaje    
Barrio: ___________ Barrio: ___________ Negocio: ________ 
 
Comunidad: ______ Comunidad: ______ Trabajo: _________ 
Municipio: ________ Municipio: ________ Estudio: _________ 
        Social: __________ 
 
5. Información de carga 
 
Inicio de viaje   Cantidad de carga  
 
______________   Ton: __________ 
______________   Qq: ___________ 
______________   Gls: ____________ 
     Pasajeros: __________ 
 
 
 
ANEXO 5. ESTUDIO DE VELOCIDAD 
 
1) Viaje No: ____________  4) Sentido: ____________ 
2) Hora de inicio: _______  5) Lugar de inicio: _______ 
3) Hora finaliza: ________  6) Lugar finaliza: _________ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Longitud Total de viaje (km): ______    8)Tiempo de viaje: _______ 
7. Velocidad promedio del viaje: ______  9)Tiempo de recorrido: ______ 
 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARADAS REDUCCIÓN DE VELOCIDADES 
Ubicación  Tiempo (Min) Causa Ubicación  Causa 
          
          
          
          
          
          
          
ANEXO 6. ENCUESTA SOCIOECONOMICA DE LA COMUNIDAD DE FRUTA DE PAN Y DIBAHIL 
DIBAHIL 
Departamento:___________________________Municipio:_________________________ 
Comunidad:____________________________________________Fecha:_____________ 
Quien es Responsable del Hogar: 
Padre________Madre_______Otro_______ 
 
Nombre de la persona Encuestada:__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombres y Apellidos Parentesco 
Sexo   Edad  Nivel  
       de Ocupación 
  
M F 1 -5 6 -15 16-25 26-35 + 36 
escolaridad  
    
    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
II.CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
(Preguntas. 2, 3, 4, marcar con X una o más repuestas) 
1. La vivienda es: a) Propia_______b) Prestada____c) Alquilada______ 
 
2. Las paredes son: a) Bloque___b) Ladrillo____c) Madera____d) Otros_____ 
 
3. Cuantas divisiones tiene la vivienda: a) Tres ____b) Dos____c) No tiene____ 
 
4. Resumen del estado de la vivienda: a) Buena ____b) Regular_____c) Mala___ 
 
 
III.SITUACIÓN ECONOMICA DE LA FAMILIA 
5. Cuantas Personas del hogar trabajan? 
 
Dentro de la Comunidad: H _____ M _____Total_____ 
 
Fuera de la comunidad:H_____ M_____Total______ 
 
6. Cuál es el ingreso económico del mes, en este Hogar?  C$ _______________ 
 
7. De cuanto fue el último pago de energía eléctrica, realizado en el hogar? __________ 
 
8. En que trabajan las personas del hogar? a) Ganadería_____b) Agricultura_____ 
 
c) Comerciantes_______Otros________Cual?______________________________ 
 
9. Que cultivos realizan? a) Arroz____b) Frijoles____c) Maíz____d) Otros_____ 
 
10. Tienen Ganado? Si______ No_____ 
 
Cuanto: a) Vacuno____b) Equino____c) Caprino____ 
11. Tienen animales Domésticos? Si_____ No_____ 
 
Cuantos: a) Cerdos_____b) Gallinas___________ 
 
12. Los animales domésticos están? a) Encerrados____b) Amarrados___c) Sueltos____ 
 
Los animales domésticos se abastecen de agua en? 
 
 El Río____b) Quebrada_____c) Pozo___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO. 7 PAVIMENTO ZONA RURAL- CALZADA EMPEDRADA 
 
 
LC 
 
 
 
Empedrado sobre colchón de arena 
o suelo seleccionado e = 20 cm 
 
   6,6  
Hombros. e= 20 cm 
 Ancho Plataforma 
0,8  5 0,8 
Refuerzo de 
 
2,5 
Calzada 
2,5   
Subrasante     
 5% 4% 4% 5% 
   
 
Bordillo, piedra 
de Ø 15 a 
ANEXO 8: DESCRIPCIÓN VEHICULAR DE LOS CONTEOS DE TRÁFICO 
 
 
ANEXO 9. TABLA DE NORMAS DE DISEÑO A ADOPTAR EN EL PROYECTO 
DESCRIPCION / PARAMETROS  UNIDAD VALORES 
Ancho del Derecho de Vía. Mt. 20 
Clasificación del tipo de carretera. - Camino Vecinal 
Velocidad de Diseño. (Vd. ) KPH. 40 
Velocidad de Ruedo. (Vr) KPH. 40 
Coeficiente de Fricción lateral. (f). S/D. 0.17 
Sobre elevación ó Peralte máx. (e). % 10 
Radio Mínimo de curvatura. (Rm). mt 45 
Pendiente  Relativa  para  desarrollar  el  
Peralte. 
% 0.7 
Pendiente transversal ó Bombeo (B). % 4 
Carga de Diseño. S / N HS-20-44+25%. 
Tipo de Vehículo del Proyecto. S / N C2 
Distancia entre ejes. mt 6.1 
Ancho de carril de rodamiento. mt 2.85 
Ancho de corona mt 5.7 
Ancho de Cuneta mt 1.75 
Ancho de rodamiento en Puentes. mt 7.3 
Pendiente longitudinal mínima % 0.5 
Pendiente longitudinal máxima % 10 
Grado máximo de curvatura grados 25º28’ 
Sobre ancho máximo mt calculado 
Distancia de Visibilidad de Parada 
(40.k.p.k) 
m 45 
Distancia de Visibilidad de Rebase 
(40.k.p.k) 
m 285 
Relación de taludes en terraplén % 
h<0.60m, 4:1 
0.60m<h<1.20m, 
1.2m<h<2.0m, 2:1 
h>2.0m, 1.5:1 
Relación de talud en corte % 01:01 
Tipo de Pavimento   Empedrado  tipo tráfico 
 
ANEXO 10. VISTA DE SECCION EMPEDRADA 
 
10
5
2,5
1,25
LC
Excavaciòn
para bordillo
piedra bolòn
de 15 y 12 cm
Bordillos con
piedra de 30 cm
SECCION DE 5 X 10 m
LC
2,5
Cuneta
Revestida
2,5
2,5
1,25
Colchòn de arcilla
de 5 a 10 cm
1,251,25
2,5 2,5
5
5
 En la figura anterior, se visualiza que en 10 metros lineales,
se deberan hacer 8 subcuadros de 2.5 x 2.5 metros los
cuales seràn reforzados en su contorno por bordillos, con
esto se gragrara que la capa de soporte (empedrado) sea
ANEXO 11.  RESULTADOS DE LABORATORIO  DE BANCO DE MATERIAL 
LABORATORIO DE MATERIALES Y SUELOS 
“ING. JULIO PADILLA M” 
    Resultados de banco de material 
PVSS 
Kg/m³ 
PVSC 
Kg/m³ 
Densid
ad 
Máxim
a 
Kg/m³ 
Hume
dad 
Ópti
ma 
% 
C.B.
R 
100
% 
% Que Pasa por el Tamiz 
L.L. 
(%) 
I.P. 
(%) 
Clasificación 
2” 
1 
½” 
1” ¾” ½” 
3/
8” 
N°
4 
N°10 
N°4
0 
N°200 SUCS AASHTO 
Banco de Materiales Rodolfo Ingran 
1,401 1,622 2,038 7.4 93.1 95 86 78 63 52 45 31 20 11 7 31.4 8.6 
GP-GC 
A-2-4 (0) 
Banco de Materiales Milton García 
1,205 1,324 1,851 5.5 79.6 86 75 71 54 42 37 29 16 9 4 23.7 5.3 
GW-GM 
A-1-a 
Observaciones PVSS = Peso Volumétrico Seco Suelto            PVSC = Peso Volumétrico Seco Compacto             L.L. = Límite Líquido  I.P. 
= Índice de Plasticidad 
 
 
 
ANEXO 12. CONTEO DE TRÁFICO 
DIA  BICICLETA  MOTOS  
VEHICULOS LIVIANOS  PESADOS DE PASAJEROS  PESADOS DE CARGA  
TOTALES  
Autos Pick Ups Mb> 15 P Bus C2 C3 
Lunes  7 4 0 1 0 0 3 0 15 
Martes 4 13 2 0 0 0 2 0 21 
Miércoles 11 3 4 0 0 0 4 0 22 
Jueves 16 9 1 1 0 0 4 0 31 
Viernes 9 14 8 1 0 0 6 0 38 
Sábado 16 13 6 3 1 0 5 0 44 
Domingo 14 11 4 1 0 0 4 0 34 
Totales 77 67 25 7 1 0 28 0 205 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 13. CRECIMIENTO VEHICULAR NORMAL POR TIPO DE VEHÍCULO 
Periodo de diseño  de 20 años, con una tasa de crecimiento  vehicular del 3%. 
AÑOS MOTOS  
VEHICULOS LIVIANOS  PESADOS DE PASAJEROS  PESADOS DE CARGA  
TOTALES  
Autos Pick Ups Mb<15 P Bus C2 C3 
2017 10 4 1 1 0 4 0 20 
2018 10 4 1 1 0 4 0 21 
2019 10 4 1 1 0 4 0 22 
2020 11 5 1 1 0 5 0 22 
2021 11 5 1 1 0 5 0 23 
2022 12 5 1 1 0 5 0 24 
2023 12 5 1 1 0 5 0 25 
2024 13 5 1 1 0 5 0 26 
2025 13 6 1 1 0 6 0 26 
2026 14 6 1 1 0 6 0 27 
2027 14 6 1 1 0 6 0 28 
2028 15 6 1 1 0 6 0 29 
2029 15 6 1 1 0 6 0 30 
2030 16 7 1 1 0 7 0 31 
2031 16 7 1 1 0 7 0 32 
2032 17 7 1 1 0 7 0 33 
2033 17 8 1 1 0 8 0 34 
2034 18 8 1 1 0 8 0 36 
2035 19 8 1 1 0 8 0 37 
2036 19 8 1 1 0 8 0 38 
2037 20 9 1 1 0 9 0 39 
Fuente: Elaboración Propia 
ANEXO 14: COSTOS TOTALES DEL EMPEDRADO  
Etapa - 
Sub 
Etapa 
Descripción Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 
C$ 
Costo total C$ 
1 Preliminares 9,280.00 
2 Limpieza Inicial  hrs 4 2,320.00 9,280.00 
3 Bodega 7,500.00 
4 Alquiler de bodega temporal meses 3 2,500.00 7,500.00 
5 Movimiento de tierra       206,050.00 
6 Requerimiento de material selecto para relleno m³ 650 17 11,050.00 
7 Explotación de material selecto m³ 650 35 22,750.00 
8 Acarreo de material selecto m³ 650 80 52,000.00 
9 Conformación y Nivelación de material m³ 650 50 32,500.00 
10 Botar el material de corte m³ 520 150 78,000.00 
11 Compactación de material selecto m³ 650 15 9,750.00 
12 Trazo y Nivelación       66,779.00 
13 Estacas de madera pino de 2'' x 2'' x 10p unidad 260 47 12,220.00 
14 Regla de madera pino de 1'' x 6'' x 10p unidad 392 70 27,440.00 
15 Regla de madera pino de 1'' x 8'' x 10p unidad 283 93 26,319.00 
16 Clavos de 2'' caja 1 800 800 
17 Carpeta de rodamiento       2071,965.00 
18 Piedra bolón 130,000.00 
19 Adquisición de piedra bolón o de rio, (máximo 25cm) m³ 1,625.00 80 130,000.00 
20 Agregados       1941,965.00 
21 Arena de rio para mortero baldes 32,640.00 6 195,840.00 
22 Arena de rio para camada baldes 13,750.00 5 68,750.00 
23 Cemento portland de 42.5kg bolsa 5,325.00 315 1677,375.00 
 
ANEXO 15: MANO DE OBRA DEL PROYECTO 
 
MANO DE OBRA 
Cargo Cantidad de Personal 
Días 
contratados 
Costo x 
Día C$ 
Costo Total C$ 
Responsable 1.00 90.00 400.00 36,000.00 
Ayudantes 4.00 90.00 200.00 72,000.00 
            
Cargo Grupo o colectivo u/m Cantidad 
Costo 
unitario 
C$ 
Costo Total C$ 
Pegadores 10.00 m² 5,000.00 50.00 250,000.00 
Formaletero 1.00 ml 2,000.00 25.00 50,000.00 
Pegadores de cuña 1.00 ml 2,000.00 25.00 50,000.00 
Total Mano de obra C$ 458,000.00 
 
ANEXO 16: INSUMOS EN EL PROYECTO  
INSUMOS 
N° Insumos Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario C$ 
Costo Total C$ 
1 Carretas con llantas de aire Imacasa unidad 10.00 1,480.00 14,800.00 
3 Baldes unidad 10.00 150.00 1,500.00 
4 Palas fina mango largo unidad 20.00 200.00 4,000.00 
5 Palas cuadradas mango largo unidad 2.00 200.00 400.00 
6 Plástico negro rollo 1.00 3,100.00 3,100.00 
7 Mazo de 12 libras unidad 2.00 785.00 1,570.00 
8 Gafas protectora  unidad 3.00 110.00 330.00 
9 Barras unidad 2.00 695.00 1,390.00 
10 Pintura amarrilla tipo trafico  galón 6.00 360.00 2,160.00 
11 Tanques plásticos unidad 6.00 1,150.00 6,900.00 
Total de Insumos C$ 36,150.00 
 
  Sub total materiales y equipos C$       2361,574.00 
  Mano de obra C$       450,000.00 
  Insumos y materiales C$       34,020.00 
  Imprevisto C$       11,549.00 
  Gran Total C$       2857,143.00 
 
ANEXO 17. ACTIVIDADES CON MATERIALES Y USO 
Etapa 
- Sub 
Etapa 
Descripción Unidad Cantidad Uso 
1 Preliminares  
2 Limpieza Inicial Con Equipo Hrs 4.00 Con Equipo 
3 Movimiento De Tierra 
4 
Explotación Con Tractor Oruga En Banco De 
Préstamo 
Hrs 6.00 Con Tractor Oruga 
5 Requerimiento De Material Selecto Para Relleno Volquetada 54.00 En Banco De Materiales 
6 Acarreo De Material Selecto, (Inc. Carga) Viaje 54.00 Con Camiones Volquete 
7 
Conformación Y Nivelación De Material Con 
Motoniveladora. 
Hrs 8.00 Con Motoniveladora 
8 
Compactación De Material Con Rodo - Vibro 
compactador 
Hrs 4.00 Con Vibro compactadora 
9 Humedad Del Material Extendido Con Cisterna. Hrs 2.00 Con Pipa Cisterna 
10 Trazo Y Nivelación 
11 Estacas De Madera Pino De 2'' X 2'' X 10p Unidad 260.00 
Trazo De Carpeta De 
Rodamiento 
12 Regla De Madera Pino De 1'' X 6'' X 10p Unidad 392.00 
13 Regla De Madera Pino De 1'' X 8'' X 10p Unidad 283.00 
14 Clavos De 2'' Caja 1.00   
16 Carpeta De Rodamiento 
17 Piedra Bolón 
18 
Adquisición De Piedra Bolon O De Rio, (Máximo 
15cm Y Mínimo 25cm) 
M³ 2,275.00 Para Carpeta De Rodamiento 
 
 19 Agregados 
20 Arena De Rio Para Mortero Baldes 32,500.00 Para Mortero En Carpeta De Rodamiento 
21 Arena De Rio Para Camada Baldes 13,750.00 Para Camada En Carpeta De Rodamiento 
22 Cemento Portland De 42.5kg Bolsa 5,000.00 Para Mortero En Carpeta De Rodamiento 
23 Cunetas O Cuñas        
24 
Construcción De Cuña De 2000 X 
1 M 
Ml 2,000.00 Para Construcción De Cunetas  
25 Bodega 
26 Alquiler De Bodega Temporal  Meses 4.00 Para Resguardo De Materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 18. COSTOS DE MANTENIMIENTO  POR KILÓMETRO DE EMPEDRADO 
RUBRO 
MANO DE 
OBRA 
EQUIPO MATERIAL 
CANTIDA
D  
REDIMIENT
O DIARIO 
U/M 
COSTO 
TOTAL  
Bacheo de empedrado  
1 Capataz                
2 Jornaleros          
1 Chofer     
1 
carretilla  
2 Palas ,  
2 
Machetes   
1 Martillo   
1 Rastrillo    
2 conos de 
seguridad   
2 chalecos   
Reflectivo
s   1 
volqueta  
0.125 m³ 
piedra/m² 
1.50 m² 
12.0-20-0 
m² 
m² 1,778.09 
Limpieza de cunetas   18.75 m³ 6.0 m³ m³ 1,742.40 
Limpieza de Alcantarillas    4.50 m³ 2.5-5.0 m³ m³ 2,613.60 
Limpieza de Taludes y 
espaldones  
  0.10 ha 0.1-0.15 ha Ha 1,742.40 
Limpieza de derrumbes a 
mano 
  5.00 m³ 
15.0-20-0 
m³ 
m³ 1,978.35 
Reparación de cunetas  
0.125 m³ 
piedra/m² 
o.011 m³ de 
mortero por 
m 
0.3 1.0-5.0 m M 4,206.86 
Supervisión de 
mantenimiento  
1 Ingeniero  
1 Vehículo 
4x4  
  
12.00 
hombre/ 
mes  
1-5 km Mes 1,058.78 
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO  
C$ 
15,120.48  
FUENTE: MTI 
 
88 
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